

COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015

Procedura Amministrazione Finanza e Controllo

La presente Comunicazione Organizzativa, che aggiorna e sostituisce la CO n.399/AD del 27 apr 2012, costituisce la Procedura Generale del processo di Amministrazione Finanza e Controllo definisce le responsabilità, i ruoli e le attività relativi alla gestione dei processi di Amministrazione Finanza e Controllo di Trenitalia.

La procedura generale aggiorna i contenuti degli attuali processi di Amministrazione Finanza e Controllo relativi a:

- Modello e Sistema di Controllo
- Processo di Programmazione
- Processo di Consuntivazione e Chiusure Contabili
- Processo di Analisi e Predisposizione Reporting
- Gestione Finanziaria
- Gestione Progetti
- Gestione Asset Immobiliari
- Gestione Ciclo Passivo
- Gestione Ciclo Attivo
- Gestione Fiscale
- Strumenti di Monitoraggio e Reporting

FIRMATO
Vincenzo Soprano

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 2 di 59
---	--	-----------------------------------

Procedura

AMMINISTRAZIONE FINANZA e CONTROLLO

Nuova
Revisione Parziale
Revisione Totale

☐
☒
☐

Emanata da: Amministratore Delegato

Firma
Vincenzo SOPRANO

Verificata da:

Responsabile Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
Responsabile DRUO/Organizzazione e Dimensionamento Trenitalia

Approvata da:

Responsabile FS/DCRUO/Organizzazione e Processi
Responsabile Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Data emissione/revisione:

15 ottobre 2015

Data di decorrenza:

15 ottobre 2015

Sostituisce: CO n.399/AD del 27 apr 2012

Tavola della Revisione		
N° REV.	Data	DESCRIZIONE
00	27/04/2012	Prima emissione
01	15/10/2015	L'aggiornamento ha interessato in particolare il sottoprocesso 07 – Gestione Asset Immobiliari a seguito delle indicazioni dell'audit n.0416.14/TRN.OdV La presente revisione recepisce le indicazioni dell'Audit n. .0416.14/TRN.OdV.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 4 di 59
---	---	---

INDICE

1. SCOPO E CONTENUTI DELLA PROCEDURA	6
2. STRUTTURE E SOGGETTI	6
3. DESCRIZIONE ITER PROCEDURALE	9
3.1. SOTTOPROCESSO 01 – MODELLO E SISTEMA DI CONTROLLO	9
3.1.1. <i>Modello di Controllo.....</i>	9
3.1.2. <i>Gestione e Aggiornamento dei Sistemi Informativi.....</i>	10
3.1.3. <i>PAC: Procedure Amministrativo–Contabili.....</i>	12
3.1.4. <i>CO, IO e altri documenti operativi</i>	13
3.2. SOTTOPROCESSO 02 – PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE.....	14
3.2.1. <i>Budget Economico, Patrimoniale e degli Investimenti.....</i>	14
3.2.2. <i>Forecast Economico, Patrimoniale e degli Investimenti.....</i>	16
3.2.3. <i>Operazioni straordinarie e altri progetti</i>	17
3.3. SOTTOPROCESSO 03 – PROCESSO DI CONSUNTIVAZIONE E CHIUSURE CONTABILI.....	18
3.3.1. <i>Chiusure mensili/ annuali e Bilancio d'esercizio</i>	18
3.4. SOTTOPROCESSO 04 – PROCESSO DI ANALISI E PREDISPOSIZIONE REPORTING	21
3.5. SOTTOPROCESSO 05 – GESTIONE FINANZIARIA	22
3.5.1. <i>Previsione dei Fabbisogni Finanziari.....</i>	22
3.5.2. <i>Tesoreria</i>	22
3.6. SOTTOPROCESSO 06 – GESTIONE PROGETTI	23
3.6.1. <i>Investimenti</i>	23
3.6.2. <i>Disinvestimenti.....</i>	25
3.7. SOTTOPROCESSO 07 – GESTIONE ASSET IMMOBILIARI	27
3.7.1. <i>Asset Management.....</i>	27
3.7.2. <i>Property Management</i>	30
3.7.3. <i>Technical Management.....</i>	31
3.8. SOTTOPROCESSO 08 – GESTIONE CICLO PASSIVO	32
3.8.1 <i>Ciclo Passivo Acquisti in conto esercizio.....</i>	33
3.8.2 <i>Ciclo Passivo Acquisti in conto scorte</i>	34
3.8.3 <i>Ciclo Passivo Acquisti in conto investimento</i>	34
3.9. SOTTOPROCESSO 09 – GESTIONE CICLO ATTIVO	36
3.9.1 <i>Ciclo Attivo Traffico Viaggiatori</i>	36
3.9.2 <i>Ciclo Attivo Traffico Merci.....</i>	41
3.9.3 <i>Ciclo Attivo P.A.....</i>	44
3.9.4 <i>Ciclo Attivo Extra - Traffico</i>	45

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 5 di 59
---	---	--

3.9.5	<i>Gestione del Credito</i>	45
3.10	SOTTOPROCESSO 10 – GESTIONE FISCALE	49
3.10.1	<i>Dichiarazioni/ Comunicazioni Fiscali</i>	49
3.10.2	<i>Gestione del contenzioso fiscale</i>	51
3.10.3	<i>Analisi contrattualistica e pareristica nazionale e internazionale</i>	51
3.10.4	<i>Assistenza/ consulenza fiscale impianti di distribuzione gasolio</i>	51
3.11	SOTTOPROCESSO 11 – STRUMENTI DI MONITORAGGIO E REPORTING	53
3.11.1	<i>Controlli 262</i>	53
3.11.2	<i>Strumenti a supporto dei Processi e Gestioni AFC</i>	54
4.	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	57

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 6 di 59
---	---	--

1. Scopo e Contenuti della Procedura

Il presente documento definisce le responsabilità, i ruoli e le attività relativi alla gestione dell'Amministrazione, della Finanza e del Controllo di Trenitalia.

Obiettivo della Procedura è anche dare attuazione a quanto previsto in materia dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Trenitalia, adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs 231 del 2001, in particolare agli elementi costitutivi del Sistema di Controllo Interno descritti nella Parte Generale.

2. Strutture e Soggetti

TRENITALIA

- Amministrazione Delegato (AD)
- Consiglio di Amministrazione (CdA)
- Comitato di Business

- Direzione Amministrazione Finanza e Controllo (DAFC)
 - o Responsabile
 - o DAFC/Sistema di Controllo e Reporting (DAFC/SCR)
 - o DAFC/Amministrazione e Bilancio (DAFC/AB)
 - DAFC/AB
 - Polo Amministrativo Territoriale Nord (DAFC/AB-PAT Nord))
 - Polo Amministrativo Territoriale Sud (DAFC/AB-PAT Centro-Sud)
 - DAFC/AB-Gestione del Credito, AB/PAT- Gestione del Credito Business
 - DAFC/AB-Bilancio
 - DAFC/AB-Analisi e Monitoraggio Contabile, AB/PAT-Analisi e Monitoraggio Contabile Business
 - DAFC/AB-Adempimenti Fiscali
 - DAFC/AB-Ciclo Attivo
 - o DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria (DAFC/BCPF)
 - o DAFC/Controllo Investimenti (DAFC/CI)
 - o DAFC/Asset Immobiliari e Riduzione Costi (DAFC/AIRC)
 - o DAFC/Fiscale (DAFC/FI)

- Direzione Logistica Industriale (DLI)

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 7 di 59
--	---	-----------------------------------

- Direzione Pianificazione Industriale (DPI)
- Direzione Risorse Umane e Organizzazione (DRUO)
 - o DRUO/Organizzazione e Dimensionamento Trenitalia (ODT)
 - o DRUO/Servizi al Personale (SP)
- Direzione Affari Legali e Societari (DALS)
- Direzione Sistemi Informativi (DSI)
- Direzione Tecnica (DT)
 - o DT/Programmazione e Controllo DT
 - o DT/Gestione Commesse Investimenti Rotabili (GCIR)
- Direzione Pianificazione Strategica (DPS)
 - o Piano d'Impresa (PI)
 - *Investimenti*
- Divisione Passeggeri Long Haul (DPLH)
 - o Programmazione e Controllo LH (PCLH)
 - o Commerciale Mercato (CM)
 - Vendita Corporate e Trade
 - Vendita B2B e Trade Centro Sud
 - Vendita B2B e Trade Nord
- Divisione Passeggeri Regionale (DPR)
 - o DPR/Programmazione e Controllo Regionale (DPR/PCR)
 - o DPR/Direzioni Regionali
 - o DPR/Direzioni Provinciali
- Divisione Cargo (DC)
 - o DC/Programmazione e Controllo Cargo (DC/PCC)
 - o DC/Vendite Cargo (DC/VC)
 - o DC/Sviluppo Business Cargo (SBC)
 - *Assistenza e Sistemi Commerciali*
 - *Gestioni Merci* di territorio

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 8 di 59
---	---	--

SOCIETA' DEL GRUPPO

- Ferrovie dello Stato Italiane
 - o Direzione Centrale Amministrazione , Bilancio e Fiscale (DCABF)/Fiscale
 - o DCABF/Modello di Controllo Contabile
 - o Direzione Centrale Finanza, Controllo e Patrimonio (DCFCP)/Finanza
 - o Direzione Centrale Strategie e Pianificazione (DCSP)
- Ferservizi
- FS Sistemi Urbani
- Fercredit
- Outsourcer Informatico

SOGGETTI TERZI

- Agenzie di Viaggio
- Catasto Ufficio Provinciale dell'Agenzia di Territorio

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 9 di 59
---	---	-------------------------------

3. Descrizione Iter Procedurale

3.1. Sottoprocesso 01 – Modello e Sistema di Controllo

Descrizione

3.1.1. Modello di Controllo

La Direzione Amministrazione Finanza e Controllo (DAFC) cura l'aggiornamento del Modello di Controllo il quale definisce i principi generali e le modalità secondo le quali deve essere sviluppato il Sistema di Controllo di Trenitalia e delle relative società controllate.

I principi e le logiche del Modello di Controllo fanno riferimento e sono la declinazione delle logiche di controllo definite nel Manuale di Pianificazione e Controllo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Il Modello di Controllo deve consentire la declinazione della strategia e del modello di business della Società attraverso la chiara identificazione di

- a) Dimensioni di controllo e
- b) Strumenti di controllo.

Le Dimensioni di controllo sono:

- Natura, intesa come la specificazione dei valori economici, patrimoniali e finanziari che consentono la misurazione dei risultati di Trenitalia e relative società controllate;
- Dichiarante/Centro di Responsabilità, ovvero l'entità che comprende risorse aziendali contraddistinte da una responsabilità ben identificata ed univoca e dotate di autonomia operativa;
- Controparte, identificata come Società/Divisione/Direzione Partner nella gestione di un contratto intersocietario/interdivisionale;
- Divisione/Direzione, intesa come entità, all'interno della Società, della quale si vogliono misurare le performance economico-patrimoniali;
- Processo/Sottoprocesso, considerato come elemento costitutivo della catena del valore delle diverse Divisioni/Direzioni di Trenitalia e delle altre Società controllate, caratterizzato da input, attività ed output ben identificati;
- Funzione, ovvero la tipologia delle risorse coinvolte nel modello di funzionamento di Trenitalia;
- Prodotto, ovvero il servizio (verso l'interno o l'esterno di Trenitalia) che viene erogato dalle diverse entità (conto economico per treno per la Divisione Passeggeri NI, conto economico per regione per la Divisione Passeggeri Regionale, conto economico per business per la Divisione Cargo).

Gli Strumenti di controllo sono l'insieme delle regole e procedure per la gestione dei Processi operativi che devono garantire l'applicazione del Modello di Controllo.

Il Modello di Controllo si basa sull'integrazione ed unicità delle informazioni che sono contenute nei vari sistemi transazionali di Trenitalia. Tutti i dati economico-patrimoniali ed ogni altro indicatore sia di consuntivo, sia di

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 10 di 59
---	---	---

budget, che costituiscono il reporting di Trenitalia, dovranno direttamente derivare dai sistemi transazionali di contabilità e controllo o da altri sistemi transazionali e di gestione.

Le modalità previste per la predisposizione del Budget di Trenitalia e relative società controllate sono definite dal *Manuale di Budget* mentre le regole di Consuntivazione sono definite dal *Manuale Amministrativo Contabile*, che riprende i principi contabili di Gruppo. Entrambi i *Manuali* sono emessi dalla DAFC.

Il Modello di Controllo di Trenitalia è descritto nella CO n.397/DAFC *“Procedura Linee Guida sul Modello di Controllo di Trenitalia e relative società controllate”* revisione vigente.

Aggiornamento

Qualora per esigenze di business sia opportuno modificare il Modello di Controllo vigente, il Responsabile DAFC elabora una bozza di comunicazione organizzativa (CO) che dovrà descrivere il nuovo processo e la invia alla struttura competente di organizzazione del lavoro in ambito DRUO per le verifiche di coerenza aziendale.

Questa struttura, eseguiti i controlli di propria competenza, elabora la versione definitiva del documento e avvia l'iter delle sigle interne ed esterne a Trenitalia.

Il processo di elaborazione, formalizzazione ed emissione di un documento organizzativo è descritto nella CO 296/DRUO *“Procedura Gestione Sistema organizzativo, Processi e Procedure aziendali”* mentre l'assetto dei processi aziendali e delle connesse procedure è descritto nella CO n.383.2/AD *“Manuale del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l'Ambiente e la Salute e Sicurezza sul Lavoro in Trenitalia”* revisione vigente.

3.1.2. Gestione e Aggiornamento dei Sistemi Informativi

Gestione e aggiornamento degli oggetti di controllo

DAFC/Sistema di Controllo e Reporting ha la responsabilità della implementazione e gestione sui sistemi aziendali dell'organizzazione della società definita attraverso Ordini di Servizio (OdS) e Disposizioni Organizzative (DO) al fine di garantire la corretta rappresentazione, ai fini del controllo, delle responsabilità della gestione delle risorse aziendali assegnate.

A seguito della pubblicazione di un nuovo OdS e di una nuova DO, DAFC/Sistema di Controllo e Reporting valuta gli impatti sul Modello di Controllo di Trenitalia e sul sistema autorizzativo e di accesso al sistema contabile.

In particolare, alla struttura competente di organizzazione del lavoro in ambito DRUO invia a DAFC/Sistema di Controllo e Reporting la lista delle unità organizzative (UO) che hanno subito modifiche per:

- cambiamenti di riporto gerarchico;
- cancellazione di strutture;
- introduzione di nuove strutture.
- DAFC/Sistema di Controllo e Reporting, d'intesa con Programmazione e Controllo e con Risorse Umane delle Divisioni/Direzioni interessate dai documenti organizzativi, provvede alla modifica, cancellazione o creazione nel sistema contabile degli “oggetti” impattati (Centri di Costo, Ordini Interni, Centri di Profitto/Centri di Responsabilità, etc.), ne garantisce la coerenza con il Modello di Controllo complessivo e

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 11 di 59
---	---	--

la corretta aggregazione nel sistema contabile e nei sistemi di controllo e reporting. DAFC/Sistema di Controllo e Reporting, restituisce alla struttura competente di organizzazione del lavoro in ambito DRUO l'associazione delle UO ai CdC da predisporre nei sistemi di gestione del personale al fine della corretta risalita dei dati sugli oggetti di controllo rilevanti.

Il processo di aggiornamento degli oggetti del Modello di Controllo è descritto nella COP n.197/DAFC *“Procedura Modalità operative di aggiornamento degli oggetti di controllo”* che assumerà a breve la connotazione di istruzione operativa.

Gestione a aggiornamento del piano dei conti

A seguito della manifestazione dell'esigenza da parte di una struttura di Trenitalia oppure di necessità derivanti da procedure contabili di Gruppo di provvedere alla creazione, modifica, ampliamento, blocco/sblocco di un'anagrafica del conto co.ge./voce di costo del Piano dei Conti, DAFC/Amministrazione e Bilancio/Bilancio raccoglie tali richieste di aggiornamento e provvede ad effettuare in prima istanza i relativi controlli di coerenza. Qualora si tratti di gestione di conti gestionali analogo procedimento è effettuato da DAFC/Sistema di Controllo e Reporting.

In caso di esito positivo dei controlli, attraverso l'utilizzo del Sistema MDM – raggiungibile con il Portale di Gruppo Linea Diretta – viene attivata un'apposita procedura di workflow che prevede una gestione centralizzata del Piano dei Conti. L'iter procedurale si avvia con la compilazione da parte di utenti abilitati del “Modulo di apertura/modifica/blocco/sblocco conto transazionale” corredato dal “template anagrafica conti – dati societari”, che contiene i parametri specifici di ogni società.

Una volta concluso l'aggiornamento da parte della competente struttura di Capogruppo secondo quanto previsto dal workflow, DAFC/Amministrazione e Bilancio/Bilancio e DAFC/Sistema di Controllo e Reporting verificano secondo competenza che le modifiche siano state adeguatamente apportate garantendo la corretta risalita dei dati negli schemi di controllo rilevanti.

Il processo di aggiornamento del Piano dei Conti è descritto nell'apposito *Manuale Operativo* presente sul sistema MDM.

Gestione accessi ai sistemi gestionali

DAFC/Sistema di Controllo e Reporting, verifica e gestisce nel tempo – alla pubblicazione di OdS e DO – le modalità di accesso al sistema contabile degli utenti in relazione alla struttura organizzativa con particolare riguardo alle autorizzazioni del ciclo passivo relative al sistema TBS e al sistema ARIBA, modificando i ruoli attribuiti, il perimetro di competenza e di responsabilità. Analoga attività viene effettuata anche a seguito di pubblicazione di nuova Comunicazione Organizzativa (CO) di nomina dei responsabili dei progetti di investimento e disinvestimento.

Il processo di gestione degli accessi ai sistemi contabili gestionali (TBS e ARIBA) è descritto nella CO n.387/DSI *“Gestione delle utenze e del controllo degli accessi al sistema informativo di Trenitalia”*.

DAFC/Sistema di Controllo e Reporting monitora e collauda le implementazioni a sistema.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 12 di 59
---	---	--

3.1.3. PAC: Procedure Amministrativo–Contabili

La Legge 262/2005 – in tema di responsabilità e obblighi relativi all’informativa societaria – ha introdotto la figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari.

Il Dirigente Preposto attesta – a firma congiunta con l’Amministratore Delegato – che:

- i fatti di gestione siano stati compiutamente e accuratamente registrati,
- la Società sia dotata di idonee Procedure Amministrativo–Contabili (PAC) e che le stesse siano state operative nel corso dell’esercizio,
- i dati inseriti nel sistema informativo in uso, ai fini della redazione del bilancio d’esercizio, siano veritieri e corretti.

Le PAC regolamentano informazioni, dati e rilevazioni amministrativo-contabili descrivendo in ordine logico e cronologico le attività necessarie a produrli o rilevarli, il sistema dei controlli e le relative modalità di effettuazione di quest’ultimi. Le modalità di svolgimento/esecuzione di tali attività sono descritte nel dettaglio nelle Istruzioni Operative Contabili (IOC). I principi contabili di Gruppo, ripresi nel *Manuale Amministrativo Contabile* di Trenitalia, rappresentano il sistema normativo di riferimento al quale devono fare riferimento le PAC.

Nel mese di giugno, il Dirigente Preposto definisce il Piano di Attività per la *compliance* alla legge 262 del Gruppo e a seguito dell’approvazione dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione, provvede al suo avvio.

Il Piano di Attività può prevedere l’emanazione di nuove PAC sulla base dei processi ritenuti rilevanti in ottica di legge 262 oppure la revisione di procedure già emanate a seguito di cambiamenti organizzativi e/o cambiamenti significativi nei flussi di processo nonché per azioni di miglioramento.

Le PAC emanate hanno valenza societaria e devono rispettare le Linee Guida definite dalle Procedure Amministrativo–Contabili di Gruppo (PAC/G) emanate dal Dirigente Preposto Capogruppo nell’ambito del proprio Piano di Attività.

DAFC/Sistema di Controllo e Reporting individua – per ogni PAC inserita nel Piano – il Process Owner di riferimento (risorsa di DAFC con specifiche competenze sul processo) e provvede con il suo supporto a predisporre la PAC e la relativa Matrice dei Controlli individuando i test e i controlli da effettuare. Successivamente trasmette ogni singola procedura a DCABF/Procedure di Gruppo di Capogruppo per il riscontro di conformità e coerenza con gli standard di Gruppo. A seguito della discussione e condivisione della PAC con Capogruppo, viene rilasciata la Quality Assurance dal Dirigente Preposto di Capogruppo e si procede con le firme di rito. A conclusione, DAFC/Sistema di Controllo e Reporting relativamente alla specifica PAC firmata, dà disposizione

- per la pubblicazione nel portale di gruppo “Linea Diretta”;
- per l’informazione ai dirigenti di Trenitalia (tramite richiesta di massima diffusione alla struttura competente di organizzazione del lavoro in ambito DRUO);
- per l’informazione ai dirigenti esterni a Trenitalia coinvolti nel documento (tramite comunicazione diretta).

A supporto della gestione del processo di compliance alla legge 262 del Gruppo è in esercizio il sistema MEGA che consente il presidio dell’intero processo fornendo assistenza per la redazione delle PAC.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 13 di 59
---	---	------------------------------------

3.1.4. CO, IO e altri documenti operativi

La Comunicazione Organizzativa (CO) è un documento a valenza aziendale che ha l'obiettivo di definire e aggiornare le procedure generali e le istruzioni operative che descrivono i processi di istituzione, modifica, soppressione di organismi, progetti, gruppi di lavoro e comitati, nonché di assetti di responsabilità in ottemperanza alla vigente normativa (D Lgs 231, legge 675/96, D. Lgs 626).

DAFC/Sistema di Controllo e Reporting riceve dalla struttura competente di organizzazione del lavoro in ambito DRUO la bozza della CO, da emanare in ambito aziendale, valuta gli impatti della legge 262/2005 indicandoli nel documento stesso.

DAFC/Sistema di Controllo e Reporting si fa promotore verso le altre strutture AFC di elaborare proposte per il miglioramento, la standardizzazione e la copertura dei processi operativi di Area mediante l'elaborazione di disposizioni, comunicazioni e istruzioni operative, secondo l'iter previsto dalla Procedura Generale DRUO. La stessa struttura potrà proporre, in accordo con le altre strutture DAFC, proposte di aggiornamento e di nuova emissione di CO che mirino a normare processi trasversali alle altre strutture della società.

DAFC/Sistema di Controllo e Reporting provvede a presidiare ed aggiornare l'area documentale della Direzione quale ambiente per la condivisione di procedure, comunicazioni, manuali e best practice operative della famiglia professionale AFC.

Controlli Chiave L. 262	N.A.
Controlli Chiave L. 231	N.A.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 14 di 59
---	---	--

3.2. Sottoprocesso 02 – Processo di Programmazione

Descrizione

Il processo di programmazione di Trenitalia, in coerenza con quanto definito dalle Linee Guida operative emesse dalla Capogruppo, prevede tre fasi successive:

- Piano d’Impresa;
- Budget annuale;
- Budget mensilizzato.

Il Piano d’Impresa è il documento che contiene le linee guida strategiche, le azioni che saranno realizzate per il raggiungimento degli obiettivi strategici, i risultati economico finanziari attesi. La predisposizione del Piano d’Impresa è di competenza della DPS, che a tal fine si raccorda con DAFC al fine di garantire la coerenza con le successive fasi di budgeting annuale, monitoraggio e rolling forecast. Integrato nel Piano d’Impresa è il Piano Investimenti ovvero il portafoglio dei progetti di investimento e disinvestimento (in corso e in avvio).

In sede di definizione del Piano d’Impresa, DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria, elabora le previsioni di surplus/fabbisogno finanziario, sulla base del Conto Economico previsionale del Piano e del Piano Investimenti. Provvede altresì alla determinazione del risultato della gestione finanziaria attraverso la quantificazione dei proventi e degli oneri finanziari basata sull’evoluzione del surplus/fabbisogno finanziario, le manovre di impiego/copertura e la remunerazione degli impieghi/fonti di finanziamento tenendo conto degli scenari previsionali di mercato resi disponibili dalla struttura DCABF/Finanza di Capogruppo.

Il Budget è lo strumento di previsione a breve degli andamenti economici, patrimoniali e finanziari attraverso il quale viene monitorato l’andamento aziendale della Società con l’orizzonte temporale di un anno e con articolazione mensile. Il Budget è anche lo strumento attraverso cui determinare e valutare i risultati raggiunti: il processo di valutazione, richiede il confronto tra rilevazioni (budget, forecast, consuntivi) attraverso la quantificazione degli scostamenti e l’evidenza delle possibili cause.

L’insieme delle regole che governano il processo di programmazione sono definite dalla CO n.445/DAFC “*Procedura di Budget*”.

3.2.1. Budget Economico, Patrimoniale e degli Investimenti

Sulla base delle policy emanate dalla Capogruppo e in coerenza con le scadenze dalla stessa definite, DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria avvia il processo di Budget fornendo alle Direzioni/Divisioni:

- a) i macro indicatori di riferimento al fine della redazione del budget che sono scaturiti dal Piano d’Impresa e/o da un suo possibile aggiornamento;
- b) il Manuale di Budget contenente le linee guida secondo cui articolare il Budget sulla base degli obiettivi strategici definiti nel Piano di Impresa ed in coerenza al Modello di Controllo;
- c) i tassi per le elaborazioni finanziarie;

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 15 di 59
---	---	---

d) le principali scadenze di chiusura del processo.

Contestualmente, DAFC/Sistema di Controllo e Reporting provvede alla definizione e all'inoltro agli attori coinvolti del *calendario operativo periodico* contenente le specifiche attività necessarie alla elaborazione del Budget.

In questa fase, DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria acquisisce e valuta le proposte di modifica dei costi standard dei materiali ricevute da DLI. La definizione degli standard del costo del lavoro è invece di responsabilità di DRUO.

DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria coordina la definizione dei volumi delle attività di manutenzione di II livello e di riparazioni componenti tra le Divisioni, DT e DLI.

A seguito della richiesta, le Divisioni/Direzioni elaborano le proprie dichiarazioni prevedendo l'allocazione delle risorse alle diverse entità di business e definendo i propri obiettivi di performance. DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria, supporta le singole Direzioni/Divisioni assicurando la corretta rappresentazione delle dichiarazioni in coerenza al Modello di Controllo ed al Manuale di Budget al fine di garantire uniformità dei dati a livello di Società e supportare il processo di alimentazione dei sistemi aziendali.

A seguito della definizione del Piano Investimenti da parte di DPS con il supporto delle Strutture Committenti DAFC/Controllo Investimenti cura il processo di mensilizzazione delle contabilizzazioni e delle entrate in esercizio relative all'anno di budget. In questa fase, DAFC/Controllo Investimenti provvede alla elaborazione della simulazione degli ammortamenti per Divisione/Direzione. Tale elaborazione utilizza le informazioni derivanti dal Piano Investimenti in termini di simulazione degli ammortamenti che possono derivare, a seguito della messa in esercizio degli asset, dalle Nuove Iniziative nell'anno di budget e dai carry over (trascinamenti di progetti di investimento dagli anni precedenti), il valore degli ammortamenti complessivi saranno inoltre originati dagli asset presenti nel Libro Cespiti della Società per la quota d'ammortamento residua. Il risultato della elaborazione viene condiviso con DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria e con le strutture di Programmazione e Controllo di Divisione/Direzione, queste ultime lo integrano nella dichiarazione di Conto Economico.

Ottenute le dichiarazioni, DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria effettua le relative analisi e:

- nei confronti delle Direzioni Centrali di Staff, provvede a fornire indicazioni su eventuali modifiche/integrazioni da apportare al Budget. DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria acquisisce eventuali ulteriori indicazioni, condivide le dichiarazioni con le Strutture responsabili fino a relativa approvazione attraverso un primo rilascio dei dati a sistema;
- nei confronti delle Divisioni/DT, provvede a predisporre una prima valutazione sulla coerenza dei dati economici rispetto alle Linee Guida della Capogruppo e alla rappresentazione uniforme dei dati a livello di Società. DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria fornisce metodi e modelli per l'elaborazione e la dichiarazione dei KPI.

Inoltre, sempre in questa fase DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria garantisce la quadratura delle dichiarazioni delle Partite intercompany e interdivisionali ossia delle prestazioni fra società del gruppo FS e fra le singole Divisioni e Direzioni avvalendosi di specifici strumenti presenti nei sistemi gestionali di imputazione della dichiarazione di Budget sia a livello societario che di Capogruppo. Tali strumenti consentono di individuare le partite non allineate ed avviare con le diverse strutture dichiaranti di Divisione/Direzione e/o Società del Gruppo le analisi e le motivazioni delle squadrature al fine di pervenire ad un riallineamento delle reciproche dichiarazioni

DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria elabora, sulla base dei valori previsionali di Budget, di Conto Economico e degli Investimenti:

- la previsione dei flussi di cassa in entrata ed in uscita articolata su base mensile ed annuale determinando il surplus/fabbisogno finanziario della Società;

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 16 di 59
---	---	--

- la quantificazione preventiva dei proventi/oneri finanziari in relazione alle manovre di impiego/copertura finanziaria concordate con la struttura DCABF /Finanza di Capogruppo ed alle previsioni di mercato per la remunerazione degli impieghi/fonti di finanziamento.

In parallelo, DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria sulla base della previsione dei flussi di cassa di Budget e del conseguente surplus/fabbisogno finanziario provvede ad elaborare la Situazione Patrimoniale previsionale nell'orizzonte di Budget, quest'ultima articolata sia su base annua che mensile a livello di Società e di Divisione/DT. Il Responsabile DAFC apporta le valutazioni di merito.

DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria effettua un primo consolidamento dei dati e analizza i dati di Budget a livello di Società. Successivamente lo invia al Responsabile DAFC per le valutazioni di merito.

Il Responsabile DAFC, quindi, presenta e condivide la proposta con l'AD, lo stesso AD esaminerà dettagliatamente le proposte delle divisioni/DT attraverso appositi incontri con i Responsabili delle stesse.

A seguito degli incontri sopra definiti, DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria acquisisce eventuali ulteriori indicazioni, aggiorna, comunica e condivide con le Divisioni/DT le nuove proposte e segue il processo dall'aggiornamento dei sistemi fino al rilascio del Budget. Riporta, quindi, gli aggiornamenti nella Situazione Patrimoniale ed elabora i Conti Economici a Full Cost delle singole Divisioni e le ulteriori viste informative necessarie al completamento delle dichiarazioni delle Divisioni.

Successivamente DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria comunica l'avvenuta alimentazione del Budget sui sistemi aziendali a DAFC/Sistema di Controllo e Reporting che effettua il porting dei dati economici e fisici verso il sistema di Gruppo EPM. DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria assicura il caricamento della Situazione Patrimoniale sullo stesso sistema EPM e delle informazioni dei flussi di cassa sul sistema di Gruppo CFM-LP.

DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria, a valle dell'approvazione del Budget da parte della Capogruppo, provvede ad avviare il processo di mensilizzazione, coordinando – per il Conto Economico e per i KPI – le Divisioni/Direzioni in maniera da garantire uniformità e coerenza nella rappresentazione dei dati per ogni singolo mese mentre opera direttamente per la Situazione Patrimoniale. Inoltre, verifica la quadratura mensile delle prestazioni Intercompany e Interdivisionali ed elabora i conti economici a Full Cost mensili.

Così come per il processo annuale, anche mensilmente avviene il caricamento dei dati verso i sistemi della Capogruppo.

Particolare attenzione viene posta nel Processo di Budget al contenimento di alcune specifiche tipologie di costi operativi (telefonia – utenze energetiche – ICT – ferrotel – costi per servizi di amministrazione personale e contabilità e tesoreria – altri costi legati al personale quali buoni pasto, viaggi e soggiorni). L'attività è coordinata da DAFC/Asset Immobiliari e Riduzione Costi che si interfaccia con i referenti funzionali delle Divisioni/Direzioni.

3.2.2. Forecast Economico, Patrimoniale e degli Investimenti

DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria al fine di recepire i mutamenti dello scenario di riferimento, degli eventi gestionali e di business, dei dati consuntivi rilevati avvia trimestralmente (aprile – luglio – ottobre) l'attività di riprevisione del Budget (Forecast).

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 17 di 59
---	---	---

Il processo di Forecast relativamente alla dichiarazione e alla condivisione, sia in ambito aziendale sia di Gruppo, è analogo al processo di Budget per modalità operative e per attori coinvolti.

3.2.3. Operazioni straordinarie e altri progetti

DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria fornisce supporto specialistico in occasione di operazioni societarie straordinarie e su progetti aziendali finalizzati al miglioramento dei processi produttivi. A tal fine:

1. collabora ove richiesto con le altre strutture aziendali coinvolte in operazioni straordinarie fornendo metodi, modelli e pareri, finalizzati alle definizioni di valutazioni economiche e analisi di profittabilità;
2. propone o collabora con altre strutture aziendali proponenti, alla definizione di azioni di miglioramento dei processi aziendali, dei metodi e modelli di controllo e all'identificazione di soluzioni gestionali e allo sviluppo e finalizzazione di progetti speciali.

DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria, attiva le competenti strutture aziendali al fine di determinare mensilmente e semestralmente l'ammontare dei costi di rottamazione materiali di magazzino, provvedendo a valutarne gli impatti economico/patrimoniali e ad autorizzare eventualmente i write off.

DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria, semestralmente provvede a quantificare l'entità del fondo svalutazione rimanenze, in base alla rotazione dei magazzini e all'obsolescenza/eccedenza dei materiali in giacenza, anche in relazione ai piani di dismissione, determinando la quota annua di accantonamento necessaria.

L'insieme delle regole che governano il processo di programmazione sono definite dalla CO n.324/DAFC "Procedura Stima del Fondo Svalutazione del Magazzino, Ricambi e Componenti Riparabili", CO n.344/DAFC "Procedura Gestione Dismissioni Rotabili", CO n.237/DAFC "Procedura Dismissione, Gestione dei Rinvenimenti e degli Sconfezionamenti dei Materiali codificati a Magazzino".

Controlli Chiave L. 262	<i>PAC-TRE-012 Gestione Investimenti Materiale Rotabile</i> <i>PAC-G-019-TRE Le Partecipazioni</i> <i>PAC-TRE-025 Gestione Altri Investimenti</i>
Controlli Chiave L. 231	N.A.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 18 di 59
---	---	---

3.3. Sottoprocesso 03 – Processo di Consuntivazione e Chiusure Contabili

Descrizione

Nel rispetto delle scadenze previste dalle norme di legge e dalle esigenze informative avanzate dai Vertici aziendali, la competente struttura di Capogruppo definisce il calendario delle operazioni di chiusura mensile/semestrale/annuale e lo invia a DAFC/Amministrazione e Bilancio che, a seguito di una proposta operativa definita in accordo con Ferservizi, approva il calendario delle attività di chiusura contabile mensile e per il Bilancio di Trenitalia, contenente soggetti responsabili, attività da svolgere e scadenze. DAFC/Amministrazione e Bilancio invia il Calendario, con le relative disposizioni e form per eventuali accertamenti, a tutte le strutture aziendali coinvolte nel processo.

Il suddetto calendario si innesta nel più ampio *calendario operativo periodico* emanato da DAFC/Sistema di Controllo e Reporting contenente gli attori coinvolti e le specifiche attività necessarie alla elaborazione del Consuntivo.

Il Bilancio d'esercizio è il documento contabile attraverso il quale si definisce la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa al termine di un periodo amministrativo e il risultato economico; Il Bilancio d'esercizio redatto in applicazione delle norme vigenti, deve seguire anche i principi contabili statuiti dagli organismi professionali per l'interpretazione e l'integrazione tecnica delle norme di legge.

DAFC/Amministrazione e Bilancio/Bilancio è responsabile della predisposizione del Bilancio di esercizio, della Relazione semestrale e delle situazioni contabili della Società ai fini della reportistica mensile. Assicurando la corretta alimentazione dei dati e delle informazioni necessarie alla competente struttura di Capogruppo per il consolidamento dei dati.

L'insieme delle regole che governano il processo delle chiusure contabili sono definite dalla CO n.94/DAFC "Procura per l'effettuazione dell'inventario e per la valutazione delle Rimanenze di Magazzino", CO n.445/DAFC "Procedura Budget", CO 262/AD "Procedura Documentazione da presentare al Consiglio di Amministrazione di Trenitalia ai fini dell'approvazione dei bilanci delle società controllate (direttamente o indirettamente) e collegate e per altre deliberazioni concernenti aspetti di natura finanziaria e patrimoniale", CO 354/DAFC "Procedura Conservazione documenti correlati ai processi amministrativi". Le suddette procedure /AD e /DRUO assumeranno a breve la connotazione di istruzioni operative.

3.3.1. Chiusure mensili/annuali e Bilancio d'esercizio

Analisi e monitoraggio del bilancio di verifica delle Divisioni

DAFC/Amministrazione e Bilancio/Analisi e Monitoraggio Contabile Business di competenza effettua una verifica delle registrazioni contabili ante scritture di assestamento sulla base del bilancio di verifica che potrebbe evidenziare saldi anomali o forti scostamenti rispetto alle risultanze del periodo di raffronto. Ogni registrazione contabile nel sistema SAP è supportata dalla opportuna documentazione ed è autorizzata dalla struttura di competenza; in caso siano presenti saldi anomali e scostamenti notevoli (non giustificati ad esempio da nuove attività, rinnovi contrattuali etc.), vengono richiesti approfondimenti per verificare la corretta esposizione dei fatti amministrativi e delle risultanze di bilancio. Oltre alla quadratura del bilancio di verifica per business di competenza, DAFC/Amministrazione e Bilancio/Analisi e Monitoraggio Contabile Business di competenza provvede alla verifica dell'azzeramento dei conti transitori e alla verifica del rispetto dei principi contabili di Gruppo nell'alimentazione dei

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 19 di 59
--	---	------------------------------------

conti. Successivamente DAFC/Amministrazione e Bilancio/*Bilancio* procede al controllo finale sul bilancio di verifica societario.

Registrazione delle scritture contabili di accertamento

Le registrazioni contabili di accertamento di costi e ricavi di competenza dell'esercizio, non inseriti a sistema entro le scadenze previste dal calendario di chiusura, e comunicate dalle Direzioni/Divisioni di Trenitalia, sono effettuate da DAFC/Amministrazione e Bilancio/Analisi e Monitoraggio Contabile Business di competenza o richieste dalla stessa a Ferservizi/Contabilità Infragruppo (per le partite infragruppo) e a Ferservizi/Distacco Amministrazione e Contabilità di Competenza (per le partite terzi), con l'indicazione dei dati per la registrazione da effettuare. Ferservizi registra e comunica DAFC/Amministrazione e Bilancio/Analisi e Monitoraggio Contabile Business di competenza il numero del documento SAP. Al ricevimento di tale comunicazione DAFC/Amministrazione e Bilancio/Analisi e Monitoraggio Contabile Business di competenza verifica la correttezza delle scritture contabili.

Qualora le scritture di accertamento siano riferite a chiusure infrannuali, per le registrazioni sono utilizzati documenti particolari di tipo autostornante che ripristinano la situazione contabile nel periodo successivo in attesa delle registrazioni effettive.

Qualora le scritture di accertamento siano riferite alla chiusura annuale e le registrazioni devono essere regolate in via definitiva nell'anno successivo a cura delle strutture, vengono comunicati da DAFC/Amministrazione e Bilancio/Analisi e Monitoraggio Contabile Business di competenza alle strutture richiedenti gli accertamenti medesimi.

Registrazione delle scritture contabili tipiche di chiusura e assestamento di bilancio

Le Direzioni/Divisioni inviano DAFC/Amministrazione e Bilancio, sulla base di precedenti richieste formali, le informazioni necessarie alla definizione delle scritture di chiusura e assestamento di bilancio. Sulla base delle note ricevute dalle Direzioni/Divisioni di Trenitalia e dalle Direzioni di Ferrovie dello Stato vengono predisposti prospetti e documenti relativi alla situazione dei rischi/oneri/crediti prima della rilevazioni in contabilità generale. Al fine di garantire che tutte le operazioni di chiusura siano contabilizzate in maniera corretta e univoca, DAFC/Amministrazione e Bilancio/*Bilancio* aggiornano una check list condivisa in rete contenente il dettaglio delle registrazioni effettuate dalla struttura.

Riconciliazione partite intercompany

La riconciliazione intercompany ha lo scopo di riconciliare i valori economici (costi e ricavi) e patrimoniali (debiti e crediti) tra le società del Gruppo, al fine di assicurare la corretta elaborazione del Bilancio Consolidato di Gruppo.

Al fine di garantire la correttezza e la completezza delle risultanze contabili dei rapporti intercompany, periodicamente vengono riconciliati i debiti/crediti, i costi/ricavi e LIC/acconti di Trenitalia nei confronti delle società del gruppo. A supporto di tale processo è stata realizzata l'applicazione IRM (nel sistema di Gruppo EPM) che individua automaticamente i delta tra quanto dichiarato dalle controparti e quanto presente in contabilità. I delta, così individuati, devono essere motivati, per la parte di debiti, costi e LIC mediante compilazione di specifiche giustificazioni, integrate, se necessario, da apposita casella di testo.

DAFC/Amministrazione e Bilancio/*Bilancio* provvede a verificare e integrare i dati contenuti nell'applicazione IRM e a verificare, nella stessa applicazione, che le riconciliazioni siano conformi alle risultanze contabili, in linea con le riconciliazioni dell'anno precedente, e aggiornate nelle motivazioni delle squadrature.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 20 di 59
---	---	------------------------------------

Predisposizione reporting package

Il sistema di Gruppo EPM è alimentato automaticamente mediante interfaccia con SAP, e integrato, ove necessario, da inserimenti manuali a cura di DAFC/Amministrazione e Bilancio/Bilancio. A caricamento effettuato la DAFC/Amministrazione e Bilancio/Bilancio:

- verifica che i prospetti siano allineati con le risultanze contabili in SAP;
- verifica che i flussi caricati in EPM ed i dettagli per la nota integrativa siano coerenti con quelli riportati in Bilancio.

Predisposizione progetto di bilancio

Sulla base delle informazioni raccolte e delle risultanze contabili viene redatto il progetto di Bilancio che, dopo la necessaria condivisione all'interno della DAFC, viene messo a disposizione del Responsabile DAFC che analizza il documento e lo inoltra all'Amministratore Delegato di Trenitalia S.p.A. per la condivisione finale.

Controlli Chiave L. 262	<i>PAC-TRE-001 Predisposizione del Bilancio d'Eserizio e del Reporting Package di consolidamento</i> <i>PAC-TRE-021 Gestione Magazzino</i> <i>PAC-TRE-024 Fondo Rischi e Oneri</i> <i>PAC-G-007-TRE Riconciliazione Trimestrale Intersocietaria</i> <i>PAC-G-021-TRE Operazioni con Parti Correlate</i> <i>PAC-G-022-TRE Trattamento di Fine Rapporto</i>
Controlli Chiave L. 231	<i>N.A.</i>

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 21 di 59
---	---	---

3.4. Sottoprocesso 04 – Processo di Analisi e predisposizione Reporting

Descrizione DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria, a valle del Processo di Chiusura Contabile e con cadenza mensile effettua l'analisi economica degli scostamenti tra il pianificato e il consuntivato e provvede a monitorare e analizzare gli andamenti dei principali KPI (economici e fisici). DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria assicura altresì, in coordinamento con DAFC/Amministrazione e Bilancio, il monitoraggio sull'andamento della Situazione Patrimoniale ed elabora l'analisi degli scostamenti delle diverse componenti rispetto ai valori previsionali. DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria predispone il Reporting per la Società, sulla base del Modello di Controllo di Gruppo e della Società, per le analisi gestionali finalizzate all'analisi degli scostamenti e fornisce le linee guida per la predisposizione del Reporting delle singole Divisioni/DT al fine di garantire un uniforme rappresentazione dei fenomeni. Predispone inoltre il Tableau de Bord della società e del Gruppo. DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria predispone il Tableau de Bord industriale per il monitoraggio e le analisi di processi industriali e di acquisto al fine di fornire indicazioni e suggerimenti per il miglioramento delle performances.	
Controlli Chiave L. 262	N.A.
Controlli Chiave L. 231	N.A.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 22 di 59
---	---	---

3.5. Sottoprocesso 05 – Gestione Finanziaria

Descrizione

La gestione finanziaria ha come obiettivo quello di assicurare una corretta programmazione e costante monitoraggio dell'andamento dei flussi finanziari della Società al fine di consentire alla struttura DCABF/Finanza di Capogruppo la gestione ottimizzata degli impieghi/finanziamenti con l'obiettivo di massimizzare i benefici economici in termini di proventi ed oneri finanziari.

3.5.1. Previsione dei Fabbisogni Finanziari

DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria, sulla base dell'andamento dei consuntivi di tesoreria e delle previsioni di Forecast di Conto Economico ed Investimenti elabora:

- l'aggiornamento mensile delle previsione dei flussi di cassa (Proiezione Rolling di Tesoreria Mensile) a finire e del relativo surplus/fabbisogno finanziario assicurando il caricamento delle informazioni sul sistema di Gruppo (CFM-LP)
- il Piano Operativo Mensile (P.O.M.) alla metà del mese per il mese corrente per aggiornare la previsione dei flussi di cassa del mese rispetto a quella fornita con l'aggiornamento mensile assicurando il caricamento delle informazioni sul sistema di Gruppo (CFM-LP).

3.5.2. Tesoreria

DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria provvede a monitorare l'andamento mensile dei flussi di cassa in entrata ed in uscita ed elabora la proposta dei flussi di pagamento ai fornitori per i diversi canali (bancario ed intersocietario) da sottoporre a preventiva autorizzazione da parte del responsabile DAFC e da parte della struttura DCABF/Finanza di Capogruppo al fine di predisporre le relative coperture finanziarie. Successivamente assicura il monitoraggio sulla corretta esecuzione del flusso dei pagamenti da parte di Ferservizi a cui sono delegate le attività operative di gestione della tesoreria.

Quindi, DAFC/Budget e Controllo e Programmazione Finanziaria provvede ad elaborare mensilmente il consuntivo di Tesoreria sul sistema di Gruppo (CFM-LP), predispone il Reporting di Tesoreria a livello di Società e l'analisi degli scostamenti rispetto a quanto pianificato in sede di Budget/Forecast ed elabora l'analisi degli scostamenti sul risultato economico della Gestione Finanziaria della Società in termini di oneri e proventi finanziari.

Controlli Chiave L. 262	<i>PAC-G-012-TRE Gestione Tesoreria</i> <i>PAC-G-013-TRE Gestione Finanziamenti</i>
Controlli Chiave L. 231	N.A.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 23 di 59
---	---	---

3.6. Sottoprocesso 06 – Gestione Progetti

Descrizione

I progetti di investimento/disinvestimento sono un insieme di azioni organizzate secondo un piano temporale definito, finalizzate al raggiungimento di un determinato obiettivo aziendale e da cui deriva un incremento/decremento dell'attivo fisso.

Il processo degli investimenti è regolato dalla CO n.330/AD "Procedura Investimenti" alla quale si rinvia per gli opportuni dettagli.

3.6.1. Investimenti

Approvazione del Piano Investimenti

Annualmente, a seguito della presentazione da parte delle Strutture Committenti di nuove proposte di investimento, DPS con la collaborazione delle Strutture Committenti, della DPI e di DAFC/Controllo Investimenti definisce il portafoglio definitivo dei progetti (in corso e in avvio) del Piano Investimenti; quest'ultimo è integrato nel Piano d'Impresa.

Acquisito il parere della Capogruppo e recepite le eventuali osservazioni, a valle dell'approvazione del Piano d'Impresa da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione approva i progetti con avvio nell'anno di budget, ancorché non prevedano contabilizzazioni nell'anno, e il loro costo a vita intera, secondo la classificazione definita da DPS/*Investimenti* e validata dal Comitato di Business. A seguito dell'approvazione del Piano Investimenti da parte del Consiglio di Amministrazione, sono resi disponibili da DPS/*Investimenti* i dati inseriti a sistema.

Autorizzazione dei Progetti di investimento

Al fine di definire le responsabilità e le attività nell'ambito della Gestione Investimenti si definiscono i seguenti attori coinvolti:

- Struttura Committente: è la struttura che individua e propone il Progetto d'investimento e coincide con la Divisione/Direzione;
- Soggetto Tecnico: è individuato dalla Struttura Committente e assicura la gestione tecnica dei progetti d'investimento;
- Responsabile di Progetto: è individuato dalla Struttura Committente e nominato con Comunicazione Organizzativa a firma dell'Amministratore Delegato; assicura il raggiungimento degli obiettivi tecnici, economici e programmatici relativi al portafoglio progetti assegnati interfacciandosi con il Project Manager;
- Project Manager: è individuato dal Soggetto Tecnico al proprio interno e nominato con Comunicazione Organizzativa a firma dell'Amministratore Delegato; responsabile del coordinamento delle attività e delle

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 24 di 59
---	---	---

prestazioni di servizi relative a ciascun progetto nonché della realizzazione dell'intervento interfacciandosi con il Responsabile di Progetto.

La Struttura Committente, attraverso il Responsabile di Progetto, con il supporto delle strutture interessate al processo di autorizzazione investimenti, DAFC/Controllo Investimenti, DACQ/DT/Strutture Acquisti divisionali, Soggetto Tecnico, DPS/*Investimenti*, DPI, predispone la Richiesta di Autorizzazione di Investimento per i progetti con avvio delle attività previste nell'anno di budget e la invia a DAFC/Controllo Investimenti.

DAFC/Controllo Investimenti cura l'iter autorizzativo e deliberativo, presso gli organi societari, degli investimenti sulla base della classificazione, valutazione pianificazione definite da DPS. In particolare DAFC/Controllo Investimenti procede con la verifica della completezza e coerenza della documentazione che sarà inviata all'organo deliberante competente.

A seguito dell'autorizzazione del costo a Vita Intera del singolo Progetto, DAFC/Controllo Investimenti ne dà comunicazione al Responsabile di Progetto.

Prima di procedere all'attribuzione del budget sul sistema (costo autorizzato a vita intera, come da Dossier di Valutazione), DAFC/Controllo Investimenti elabora la nomina del Responsabile di Progetto, precedentemente individuato dalla Struttura Committente, tramite la predisposizione di una Comunicazione Organizzativa a firma dell'Amministratore Delegato. La struttura DRUO competente verifica la corretta elaborazione della Comunicazione Organizzativa.

Controllo dei Progetti d'Investimento

A seguito dell'attribuzione del budget autorizzato sulla WBE (Work Breakdown Element - oggetto elementare di controllo) a cura di DAFC/Sistema di Controllo e Reporting su richiesta di DAFC/Controllo Investimenti viene attivato sul sistema il controllo di disponibilità. E' comunque consentita la richiesta da parte del Responsabile di Progetto di riarticolazione del budget fra le stesse WBE fino a un limite del 10% della singola WBE.

In caso di superamento del suddetto limite, DAFC/Controllo Investimenti autorizza sulla base di una nota informativa, predisposta dal Responsabile di Progetto con il supporto del Project Manager, che indichi le principali motivazioni gli spostamenti di budget.

Le attività relative al passaggio a LIC e al passaggio in esercizio del materiale rotabile sono compiutamente descritte nella citata CO n. 330/AD "*Procedura Investimenti*". Per le modalità di esecuzione e controllo delle suddette attività relative non soltanto al materiale rotabile, svolte in ambito DAFC/Amministrazione e Bilancio, si rinvia alla sezione "Ciclo Passivo" di questa procedura e alle apposite sezioni del Manuale Operativo dei Processi Amministrativi.

Reporting/Monitoraggio degli investimenti

Il Project Manager, mensilmente secondo il calendario stabilito, alimenta il sistema informativo relativamente all'avanzamento fisico ed economico delle attività in corso (Stati Avanzamento Lavori).

Il Responsabile di Progetto effettua le opportune verifiche e controlli e valida a sistema gli elementi inseriti dal Project Manager.

Sulla base dei dati estratti dal sistema informativo DAFC/Controllo Investimenti, con il supporto del Responsabile di Progetto e del Project Manager, cura l'elaborazione del reporting mensile dell'avanzamento fisico ed economico dei progetti e l'alimentazione del Tableau de Bord, da fornire alle Strutture Committenti, al Soggetto Tecnico, alla DAFC, alla DACQ, alla DPI e alla DPS.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 25 di 59
---	--	--------------------------------

Per i Progetti d'investimento in materiale rotabile il Responsabile di Progetto dovrà fornire a DAFC/Controllo Investimenti un report che evidenzia le eventuali penali maturate per inadempienze contrattuali nei confronti dei fornitori e per le quali è stata richiesta DAFC/Amministrazione e Bilancio/Polo Amministrativo di competenza l'emissione di fattura attiva, secondo quanto previsto dalla CO 305/AD "Procedura Acquisti" nella sezione Gestione Contratto.

Trimestralmente DPS/Piano d'Impresa, in analogia a quanto avviene mensilmente, sulla base dei dati estratti da sistema, con il supporto del Responsabile di Progetto e del Project Manager, predispone il report trimestrale dei Progetti da sottoporre al Comitato di Business, evidenziando eventuali criticità ed azioni correttive. Inoltre DAFC/Controllo Investimenti predispone delle schede di monitoraggio dei Progetti di investimento come informativa per l'Amministratore Delegato di Trenitalia e per i Vertici di Capogruppo.

Per i Progetti rilevanti di Gruppo, DPS/Piano d'Impresa fornisce l'informativa sull'andamento degli stessi, in relazione a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Gruppo.

Sia a livello mensile che trimestrale, per i Progetti di Manutenzione di 2° livello, dovrà essere garantito un presidio sul monitoraggio dei costi capitalizzati da parte delle strutture di Programmazione e Controllo di Divisione ed eventuali variazioni rispetto ai valori di budget dovranno essere esposti in occasione della formalizzazione dei documenti di riprevisione all'Amministratore Delegato.

Chiusura del Progetto d'investimento

A seguito dell'ultimazione delle attività previste relative al Progetto d'investimento ovvero a seguito della decisione di sospendere il Progetto, il Responsabile di Progetto comunica formalmente con apposita Nota di chiusura a DAFC/Controllo Investimenti la chiusura del Progetto.

DAFC/Controllo Investimenti verifica contabilmente l'avvenuto passaggio a cespiti di tutti i lavori in corso e richiede a DAFC/Sistema di Controllo e Reporting di procedere con la chiusura del Progetto nel sistema informativo, inibendo la possibilità di ulteriori contabilizzazioni.

Nel caso in cui i Progetti autorizzati non registrino contabilizzazioni per un periodo di 18 mesi, DAFC/Controllo Investimenti provvede alla chiusura degli stessi previa comunicazione al Responsabile di Progetto che è tenuto ad inoltrare comunque la Nota di chiusura.

3.6.2. Disinvestimenti

Approvazione del Piano Disinvestimenti

Il Piano dei Disinvestimenti viene predisposto da DPS che effettua, con DPI e DAFC/Controllo Investimenti, le verifiche di coerenza delle proposte di disinvestimento formulate dalle Strutture Committenti, successivamente, viene trasmesso dall'Amministratore Delegato di Trenitalia a Ferrovie dello Stato Italiane, Direzione Centrale Strategie e Pianificazione per le verifiche di conformità come previsto dalle vigenti disposizioni di Gruppo.

Acquisito il parere della Capogruppo e recepite le eventuali osservazioni, in sede di approvazione del Budget della Società, il Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato approva i Progetti di disinvestimento con avvio nell'anno di Budget.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 26 di 59
---	---	--

Autorizzazione dei Progetti di disinvestimento

Il Responsabile della Struttura Committente individua per ciascun Progetto di disinvestimento il relativo Responsabile ed il Soggetto Tecnico, che vengono nominati con Comunicazione Organizzativa a firma dell'AD.

La Struttura Committente, attraverso il Responsabile di Progetto, predispone la relazione del Progetto di disinvestimento e la invia a DAFC/Controllo Investimenti che, dopo le verifiche di merito, sottopone la relazione del Progetto di disinvestimento all'organo deliberante individuato dal Comitato di Business per la Richiesta di Autorizzazione (Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato).

I Progetti di disinvestimento non previsti nel Piano sono autorizzati secondo la stessa procedura di autorizzazione dei Progetti previsti, previa individuazione in sede di Comitato di Business dell'organo deliberante.

Reporting/Monitoraggio delle dismissioni

Durante la fase realizzativa, sulla base dei dati forniti periodicamente dal Responsabile di Progetto e dal Soggetto Tecnico, DAFC/Controllo Investimenti effettua i controlli di competenza e predispone report trimestrali dell'avanzamento temporale e fisico dei progetti di disinvestimento, che vengono forniti alla competente struttura della Capogruppo.

Chiusura del Progetto di disinvestimento

Il Responsabile di Progetto comunica formalmente a DAFC/Controllo Investimenti l'avvenuta dismissione degli asset nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati tramite Nota di chiusura con l'ausilio della Struttura Committente e del Soggetto Tecnico e invia a DAFC/Amministrazione e Bilancio le informazioni necessarie per l'aggiornamento del registro dei beni ammortizzabili per gli asset eventualmente non ancora dichiarati in fase di realizzazione.

Controlli Chiave L. 262	<i>PAC-TRE-012 Gestione Investimenti Materiale Rotabile</i> <i>PAC-TRE-025 Gestione Altri Investimenti</i>
Controlli Chiave L. 231	N.A.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 27 di 59
---	---	---

3.7. Sottoprocesso 07 – Gestione Asset Immobiliari

Descrizione

Il processo di Gestione Asset Immobiliari assicura tutte le attività necessarie, per gli immobili di proprietà, alla gestione dell'acquisizioni (attraverso operazioni straordinarie e/o conferimenti) e valorizzazioni/dismissioni (attraverso operazioni immobiliari e/o investimenti industriali), e, per gli immobili in uso, assicura la definizione di tutti gli strumenti di gestione necessaria alle esigenze delle strutture operative richiedenti.

Con tale processo, inoltre, viene assicurata:

- la corretta rappresentazione patrimoniale e catastale gli immobili di proprietà, secondo la normativa vigente, (SAP-RE)
- la rappresentazione del patrimonio immobiliare, secondo un sistema di informazioni strutturato aziendale (INFOCAD),
- il rispetto della disciplina urbanistico-edilizia, secondo gli ambiti di applicazione.
- In tale ambito, inoltre, viene assicurata anche:
- la definizione dei rapporti di locazione attivi e passivi, in condivisione con le strutture utilizzatrici (Divisioni/Direzioni) e quelle preposte alla logistica degli uffici (DRUO),
- l'ottimizzazione degli spazi occupati, attraverso monitoraggi sistematici e censimenti periodica
- la valutazione degli aspetti patrimoniali, nell'ambito delle attività preliminari alla definizione, da parte dei committenti, delle richieste di autorizzazione degli investimenti industriali.

3.7.1. Asset Management

Acquisizioni

Le operazioni di acquisizione di Impianti o aree facenti parte di un impianto industriale e/o scalo ferroviario, sono richieste a DAFC/Asset Immobiliari e Riduzione Costi. Laddove tali operazioni riguardino il processo di Asset Allocation di Gruppo, DAFC/Asset Immobiliari e Riduzione Costi effettua le operazioni preliminari all'acquisizione quali:

- informativa aziendale;
- perimetrazione catastale degli asset, rapportandosi con il proprietario cedente del bene e, all'interno della Società, con le strutture operative di gestione dell'impianto oggetto di acquisizione;
- definizione patrimoniale degli asset oggetto di acquisizione, coinvolgendo negli aspetti tecnico/amministrativi Fersevisi;
- regolamentazione degli Atti notarili conseguenti in maniera diretta (procurata) o indiretta;
- comunicazione a DAFC/Amministrazione e Bilancio e a DAFC/Fiscale delle informazioni patrimoniali necessarie agli aspetti civilistici e fiscali.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 28 di 59
---	--	--------------------------------

Investimenti

Gli investimenti in ambito immobiliare possono prevedere la realizzazione di un nuovo immobile, o il potenziamento di un immobile esistente.

In entrambi i casi, in ordine alle richieste d'investimento ed in coerenza con quanto previsto dalla CO n.330/AD "Procedura Investimenti e Disinvestimenti" revisione vigente e dalla DdG n.100/AD del 17.5.2007 *"Investimenti e disinvestimenti tecnici del Gruppo Ferrovie dello Stato"* (AD 77) (SP 2) (AF 23), DAFC/AIRC:

- verifica preliminarmente, insieme a CI, la richiesta di autorizzazione dell'investimento (RAI) negli aspetti patrimoniali e catastali, e negli impatti economico-finanziari della gestione immobiliare;
- si rapporta con il Responsabile di Progetto/Soggetto Tecnico per supportarli e contemporaneamente ottenere elementi per la gestione patrimoniale e catastale;
- coordina il processo di richiesta dei permessi per la realizzazione;
- coinvolge per gli aspetti tecnico/amministrativi Ferservizi/ASI sulla base del rapporto previsto dal contratto per i servizi immobiliari - accatastamento e raffigurazione del nuovo immobile in Banca dati;
- verifica che sia stato originato a sistema il relativo cespite ed eventualmente supporta le strutture coinvolte nel processo di cespitazione;
- si assicura della corretta associazione tra il dato catastale ed il cespite originato.

Dismissioni

Sulla base di valutazioni effettuate dalle strutture operative e/o direttamente, DAFC/Asset Immobiliari e Riduzione Costi propone la dismissione di Impianti o parti di essi, nonché aree industriali e/o commerciali interne a siti industriali. La dismissione è consequenziale ad un inutilizzo o ad una variazione di strategie commerciali, di potenziamento e ridimensionamento di impianti dello stesso tipo e posizionamento strategico dell'area nel contesto generale del complesso ferroviario.

Nel caso di dismissione di un impianto mediante vendita, DAFC/Asset Immobiliari e Riduzione Costi innanzitutto effettua una valutazione economica che faccia emergere la possibilità di cessione dell'immobile a valore di mercato. Successivamente propone la dismissione alle strutture aziendali allo scopo proposte..

A seguito del progetto di vendita DAFC/Asset Immobiliari e Riduzione Costi comunica alle strutture operative di gestione dell'impianto le attività preliminari alla dismissione degli asset e verifica con DAFC/Amministrazione e Bilancio e con DAFC/Fiscale la completezza delle informazioni patrimoniali, dal punto di vista civilistico e fiscale.

Valorizzazioni

Alcune aree/porzioni immobiliari sono interessate dalle evoluzioni degli assetti urbanistici delle città, dove risiedono gli impianti di proprietà. Laddove da tali contesti emergano opportunità in termini di valorizzazione delle aree, valutato anche l'assetto logistico industriale di Trenitalia, DAFC/Asset Immobiliari e Riduzione Costi definisce un

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 29 di 59
--	--	--

progetto immobiliare che prevede il coinvolgimento di FS Sistemi Urbani nella contestualizzazione delle aree di proprietà da valorizzare nell'ambito dei Piani Urbanistici locali. Successivamente DAFC/Asset Immobiliari e Riduzione Costi definisce un business plan del progetto di valorizzazione con l'indicazione dei principali indicatori di redditività dell'operazione, da inoltrare alle strutture competenti per la decisione e, con la collaborazione di FS Sistemi Urbani e Ferservizi, un action plan e un Dossier di Valorizzazione che contenga tutti gli elementi patrimoniali-catastali preliminari al progetto di valorizzazione.

Valutazioni

DAFC/Asset Immobiliari e Riduzione Costi effettua periodicamente il monitoraggio del patrimonio immobiliare rispetto all'andamento dei valori del mercato immobiliare. I valori di riferimento vengono tratti da:

- Agenzia del Territorio – Rapporti Immobiliari Annuali;
- Osservatorio Mercato Immobiliare Nomisma;
- Agenzie specializzate in rating immobiliari (es. Scenari Immobiliari).

Locazioni attive e passive

DAFC/Asset Immobiliari e Riduzione Costi, in coerenza con le esigenze industriali, individua il patrimonio immobiliare che può essere valorizzato mediante locazioni a terzi e/o altre società del gruppo. Tale individuazione viene effettuata verificando le informazioni presenti in SAP, nonché a seguito di sopralluoghi.

I canoni di locazione attivi sono valutati in base alle quotazioni immobiliari di mercato, desumibili dalle principali agenzie di rating immobiliare.

In caso di locazioni di aree/immobili complessi, DAFC/Asset Immobiliari e Riduzione Costi può far riferimento a stime effettuate da società specializzate, sia in modo diretto che attraverso Ferservizi.

Sulla base delle indicazioni di DAFC/Asset Immobiliari e Riduzione Costi, Ferservizi redige i contratti di locazione per conto di Trenitalia e, a valle della stipula, ne cura la gestione amministrativo-contabile e finanziaria (riscossione dei canoni, adeguamenti, pagamento degli oneri, girocontazioni e registrazioni in SAP).

Nel caso dei principali contratti di locazione passiva con le società del Gruppo o terzi, DAFC/Asset Immobiliari e Riduzione Costi verifica la congruità dei canoni stipulati e pagati, da tutte le altre strutture operative di Trenitalia, rispetto all'uso degli immobili presi in locazione, al loro stato e valore.

Censimento e rilascio degli spazi occupati

DAFC/Asset Immobiliari e Riduzione Costi assicura, con le Divisioni utilizzatrici, il censimento degli spazi occupati da Trenitalia all'interno dei compendi di proprietà, nonché nella proprietà di altre società del gruppo e/o terzi.

In base a quanto censito, valuta eventuali operazioni di ottimizzazione degli stessi, di concerto con le Divisioni utilizzatrici e con DRUO, per quanto riguarda gli spazi uso ufficio, verifica che gli aspetti locativi (attivi e passivi) siano coerenti con la situazione reale ed economicamente congrui e, nel caso, dispone tutte le attività necessarie per regolarizzare eventuali anomalie.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 30 di 59
---	---	---

DAFC/Asset Immobiliari e Riduzione Costi consolida periodicamente, di concerto con le strutture utilizzatrici, il piano dei rilasci degli spazi occupati. Tale attività avviene di concerto con le strutture operative di Direzione/Divisione e con DRUO/SP esclusivamente per gli spazi uso ufficio di competenza.

3.7.2. Property Management

Accatastamento ed Identificazione Cespiti

L'accatastamento e l'identificazione dei cespiti immobiliari (impianti manutentivi ed altre aree di proprietà Trenitalia) sono effettuate da Ferservizi mediante un contratto per i servizi immobiliari.

L'accatastamento consiste:

- nel censire un'area all'interno del corrispondente Foglio di Mappa del Comune di appartenenza;
- nell'accatastare l'area una volta eseguito il rilievo con idoneo strumento topografico che ne delimiterà il contorno o perimetro, calcolandone le dimensioni, la quota e la superficie;
- nel posizionare il terreno all'interno del foglio di mappa mediante le coordinate di riferimento di almeno tre punti fiduciali (triangolazione) riconosciuti dal Catasto.

L'attività di identificazione consiste nell'assegnare l'area accatastata al proprietario (persona fisica o giuridica) che è titolare e responsabile di detto terreno.

Le pratiche di accatastamento e identificazione, una volta redatte, sono firmate dal Responsabile DAFC/Asset Immobiliari e Riduzione Costi o dal Responsabile DAFC, che possiedono la procura per detti atti.

Le attività di accatastamento e di identificazione dei cespiti aziendali, la gestione della banca dati immobiliare vengono effettuati anche mediante l'utilizzo dei sistemi SAP-RE, INFOCAD ed il Fascicolo di Impianto, e comprendono il monitoraggio della tutela e custodia del patrimonio immobiliare e gli adempimenti fiscali in ambito immobiliare.

In particolare, SAP-RE è il sistema aziendale sul quale sono censiti gli asset di proprietà con una vista patrimoniale ed un dettaglio catastale (Oggetti Architettonici); è lo strumento base per i calcoli delle principali imposte patrimoniali (IMU-TASI).

Tutti gli immobili, accatastati a nome della proprietà Trenitalia, devono essere rappresentati su SAP-RE ed aggiornati nei casi di adeguamenti dei fabbricati degli impianti e/o nuove costruzioni di immobili industriali, negli impianti di manutenzione.

INFOCAD è un modulo del sistema SAP-RE, che gestisce le informazioni grafiche planimetriche, in formato CAD, legate alle informazioni catastali esistenti su altri moduli RE e patrimoniali, esistenti sul nostro Libro Cespiti. DAFC/Asset Immobiliari e Riduzione Costi:

- cura la raccolta delle planimetrie mediante acquisto diretto dagli Uffici del Catasto, nonché acquisendo quanto in possesso di Ferservizi e delle Divisioni utilizzatrici degli Asset;

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 31 di 59
---	---	--

- elabora il materiale informatico per renderlo idoneo all'inserimento in SAP, procede all'inserimento e verifica l'esatta rispondenza delle informazioni grafiche con quelle presenti in Banca Dati Immobiliare;
- dispone le operazioni di modifica e/o manutenzione della BDI che vengono effettuate da Ferservizi.

DAFC/AIRC si assicura che i dati su SAP-RE siano aggiornati e gestisce direttamente il modulo InfoCAD lato Client (abilitazione utenze, attribuzione work-flow per manutenzione BDI) interfacciandosi con TSF.

Il Fascicolo d'Impianto (FDI) è lo strumento di tenuta e gestione della documentazione tecnica ed amministrativa presso gli impianti industriali in uso a Trenitalia ed è costituito da:

- un Manuale Operativo che definisce il metodo di gestione e tenuta della documentazione d'impianto
- una Check-List che elenca i documenti tecnici ed amministrativi che l'impianto deve tenere ed aggiornare,
- un modulo informatico in INFOCAD sul quale sono archiviati i documenti in formato .PDF o è tracciata l'archiviazione per i documenti in formato cartaceo.

DAFC/AIRC assicura che i responsabili degli impianti di manutenzione mantengano aggiornato il FDI.

Tutela e custodia del patrimonio immobiliare

DAFC/AIRC, laddove il patrimonio immobiliare necessita di azioni volte alla tutela dello stesso (occupazioni abusive o comunque senza titolo, effrazioni, vandalizzazioni), dispone l'intervento di Protezione Aziendale e richiede il supporto di DALS e Ferservizi, affinché vengano espletate tutte le operazioni di carattere legale necessarie alla custodia del patrimonio immobiliare.

3.7.3. Technical Management

Disciplina urbanistico-edilizia, permessualistica e certificazioni

Le attività di Technical Management comprendono la permessualistica, la disciplina urbanistico-edilizia e il monitoraggio delle principali certificazioni degli impianti (prevenzione incendi, agibilità edifici, ecc.).

La documentazione relativa agli asset immobiliari viene presentata al Catasto dell'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio competente.

La definizione di tutte queste operazioni sono verificabili mediante apposita visura catastale, richiedendola presso un qualsiasi sportello dell'Agenzia del Territorio, oppure mediante sistema informatico denominato Sister.

Gli immobili e le aree di proprietà Trenitalia sono dovute al rispetto della normativa vigente in materia di conformità edilizia e urbanistica. Pertanto, ogni qualvolta si necessita di eseguire lavori di manutenzione straordinaria alle strutture e agli impianti, nonché aumenti di volume o modifiche strutturali sia esterne che interne, il Responsabile del Progetto di investimento è tenuto a preparare apposita documentazione istruttoria e ad inviare tale documentazione a DAFC/Asset Immobiliari e Riduzione Costi che presenterà richiesta di idonea autorizzazione agli Enti preposti.

La documentazione da inviare a DAFC/Asset Immobiliari e Riduzione Costi consiste in una richiesta da parte del Responsabile del Progetto d'investimento, utilizzando la modulistica che si renderà necessaria a tale intervento: DIA

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 32 di 59
---	---	---

(Dichiarazione Inizio Attività), SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), Permesso a Costruire (ex Licenza Edilizia), corredata con le carte dei progetti di riferimento e di ogni altra documentazione richiesta dagli enti preposti al rilascio della prevista autorizzazione. Tale documentazione fa riferimento alle autorizzazioni e atti, con i quali è stata deliberata e approvata la costruzione dei fabbricati e del resede (area scoperta) circostante: talvolta si tratta di DM, DPR, DL, Autorizzazioni Regionali/Comunali. La documentazione debitamente compilata e firmata da un Tecnico munito di Iscrizione all'Albo Professionale dovrà essere inoltrata al Responsabile DAFC/Asset Immobiliari e Riduzione Costi, il quale provvederà ad inoltrarla all'Ente preposto facendo da referente per la documentazione di ritorno e per eventuali modifiche e/o integrazioni.	
Controlli Chiave L. 262	<i>PAC-TRE-017 Gestione Immobiliare – Locazioni Passive</i>
Controlli Chiave L. 231	<i>N.A.</i>

3.8 Sottoprocesso 08 – Gestione Ciclo Passivo

Descrizione Il Ciclo Passivo comprende tutte le attività originate dal fabbisogno di acquisto (lavori, beni e servizi) e che si concludono con il pagamento della fattura del fornitore. Tale processo si articola in modo differente a seconda che riguardi: ✓ acquisti in conto esercizio; ✓ acquisti in conto scorte; ✓ acquisti in conto investimenti. Per poter avviare sul sistema SAP il flusso di Ciclo Passivo, a ciascun utente di Ciclo Passivo sono attribuiti dei “ruoli” (insieme di operazioni/transazioni che l'utente è abilitato a svolgere a sistema) che circoscrivono l'ambito operativo cui è autorizzato. Le modalità di creazione/modifica/cancellazione degli utenti e dei ruoli loro attribuiti sono definite da apposite procedure/comunicazioni operative. Periodicamente DAFC/Sistema di Controllo e Reporting verifica la coerenza dei profili assegnati (estrazione della lista da sistema SAP) con le mansioni e responsabilità attribuite alle strutture in base all'organizzazione vigente. L'insieme delle regole che governano il processo di acquisto sono definite dalla CO n.305/AD “Procedura Acquisti”.
--

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 33 di 59
---	---	---

3.8.1 Ciclo Passivo Acquisti in conto esercizio

Gli acquisti in conto esercizio si articolano nelle seguenti fasi:

- Manifestazione del fabbisogno: la Struttura Richiedente (struttura abilitata alla manifestazione di un'esigenza/fabbisogno) inserisce nel sistema SAP una Richiesta di Acquisto (RdA). Tale RdA include le specifiche tecniche del bene/prestazione da approvvigionare e gli elementi del corredo contabile/gestionale (tipo d'acquisto, valore, natura contabile e destinazione gestionale).
- Verifica di budget e autorizzazione alla spesa: la RdA viene rilasciata dal Responsabile del centro di costo (1° rilascio) e dal Controller di riferimento (2° rilascio), previa verifica della coerenza della RdA con gli obiettivi assegnati di budget, nonché della corretta attribuzione di spesa e destinazione del relativo costo (cdc/commissa/ordine interno).
- Attività negoziale e inserimento Ordine d'Acquisto (OdA) in SAP: l'attività negoziale viene svolta dalla Struttura di Acquisto competente. A conclusione dell'attività negoziale la Struttura di Acquisto competente invia a DAFC/Amministrazione e Bilancio/Polo Amministrativo Territoriale di competenza (di seguito DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT di competenza) copia del contratto di acquisto perfezionato e completo di numero di web rubrica al fine di permettere a DAFC/Amministrazione e Bilancio di provvedere all'emissione dell'OdA sul sistema SAP collegandolo al relativo numero di RdA. Registrato il contratto e ottenuto il numero di OdA dal sistema SAP, DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT di competenza lo comunica al Procuratore della Struttura di Acquisto competente. In questa fase, DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT di competenza monitora i casi di mancanza di RdA segnalandoli tempestivamente al Controller delle Strutture di Programmazione e Controllo competente.

Il processo di inserimento dell'OdA a sistema è descritto nel *Manuale Operativo dei Processi Amministrativi*.

Naturalmente, per poter inserire l'OdA a sistema è necessario che il fornitore sia registrato nel sistema SAP, altrimenti si deve provvedere alla creazione dell'anagrafica del fornitore. Il processo è descritto nel *Manuale "Gestione delle Anagrafiche Fornitori"*.

- Registrazione Entrata Merce (EM): la Struttura Richiedente che riceve il bene o usufruisce della prestazione oggetto dell'OdA procede all'emissione dell'EM a sistema. L'EM è un documento contabile che attesta l'avvenuta consegna del materiale o l'esecuzione della prestazione. Il responsabile della Struttura Richiedente riscontra a sistema l'EM al fine di autorizzare il pagamento della fattura.

Il mancato riscontro dell'EM determina l'impossibilità di procedere alla successiva fase di validazione della stessa da parte di DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT di competenza che effettua la verifica amministrativa del corretto iter procedurale seguito e sblocca al pagamento la relativa fattura se corrispondente all'EM.

- Risoluzione di eventuali work item: all'atto del ricevimento delle fatture Ferservizi effettua la scansione ottica della fattura. Tale acquisizione può essere trasformata in registrazione definitiva della fattura in assenza di anomalie di contabilizzazione (mancanza di OdA, mancanza di EM, scostamento quantità tra quanto ordinato e quanto ricevuto). In caso contrario Ferservizi si interfaccia a sistema tramite apposito workflow con DAFC/Amministrazione e Bilancio per risolvere l'anomalia di contabilizzazione riscontrata. DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT di competenza è responsabile di attivare la risoluzione dell'anomalia o di risolverla autonomamente per consentire lo sblocco della fattura e quindi il pagamento della stessa. Il processo è descritto nel *Manuale Operativo dei Processi Amministrativi*.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 34 di 59
---	---	--

Si riferisca al processo la CO n.224/AD *“Programmazione, Gestione e Certificazione dei Servizi di Pulizia e degli altri servizi connessi a dette prestazioni”*.

3.8.2 Ciclo Passivo Acquisti in conto scorte

I materiali gestiti a magazzino vengono acquistati in c/scorte. Diversamente da quanto descritto per gli acquisti in conto esercizio l’inserimento dell’OdA a sistema viene effettuato direttamente dalla Struttura di Acquisto competente. DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT di competenza provvede ad effettuare, prima della validazione dell’EM, anche l’attività di riscontro (è in corso il trasferimento del riscontro alle Strutture Richiedenti in analogia agli acquisti in conto esercizio).

3.8.3 Ciclo Passivo Acquisti in conto investimento

Il processo di predisposizione dei Progetti di investimento e disinvestimento è compiutamente descritto nella sezione specifica della presente procedura.

Gli acquisti in conto investimento si articolano nelle seguenti fasi:

- Manifestazione del fabbisogno: la struttura del Project Manager (o eventualmente DT/Gestione Commesse Investimenti Rotabili per gli acquisti di Materiale Rotabile) inserisce nel sistema SAP una RdA. Tale RdA include le specifiche tecniche del bene/prestazione da approvvigionare e gli elementi del corredo contabile/gestionale (tipo d’acquisto, valore, natura contabile e destinazione gestionale). E’ necessario che per quel progetto di investimento – incluso nel Piano Investimenti approvato dal Consiglio di Amministrazione – sia stata già inserita a sistema SAP la pianificazione di massima dal Project Manager, che la stessa sia stata validata dal Responsabile di Progetto e che sia stato attribuito il relativo budget;
- Autorizzazione della spesa: la RdA viene rilasciata dal Responsabile di Progetto, previa verifica della completezza ed accuratezza dei dati inseriti;
- Attività negoziale e inserimento OdA in SAP: l’attività negoziale viene svolta dalla Struttura di Acquisto competente. A conclusione dell’attività negoziale la Struttura di Acquisto competente invia a DAFC/Amministrazione e Bilancio copia del contratto di acquisto perfezionato e completo di numero di web rubrica al fine di permettere a DAFC/Amministrazione e Bilancio di provvedere all’emissione dell’OdA sul sistema SAP collegandolo al relativo numero di RdA (nel caso di progetti di revamping di Materiale Rotabile la RdA potrà generare un OdA Quadro oppure un Contratto Quadro). Registrato il contratto e ottenuto il numero di OdA dal sistema SAP, DAFC/Amministrazione e Bilancio lo comunica al Procuratore della Struttura di Acquisto competente. In questa fase, DAFC/Amministrazione e Bilancio monitora i casi di mancanza di RdA segnalandoli tempestivamente al Controller delle Strutture di Programmazione e Controllo competente.

Naturalmente, per poter inserire l’OdA a sistema è necessario che il fornitore sia registrato nel sistema SAP, altrimenti si deve provvedere alla creazione dell’anagrafica del fornitore. Il processo è compiutamente descritto nel *Manuale “Gestione delle Anagrafiche Fornitori”*;

- Registrazione EM: la struttura del Project Manager/Impianto Ricevente o DT/Gestione Commesse Investimenti Rotabili (soltanto nell’ipotesi di acquisto di Materiale Rotabile) che riceve il bene o usufruisce

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 35 di 59
---	---	---

della prestazione oggetto dell’OdA procede all’emissione dell’EM a sistema. L’EM attesta l’avvenuta consegna del materiale o l’esecuzione della prestazione.

Il Responsabile del Progetto riscontra a sistema l’EM al fine di autorizzare il pagamento della fattura.

Il mancato riscontro dell’EM determina l’impossibilità di procedere alla successiva fase di validazione della stessa da parte di DAFC/Amministrazione e Bilancio che effettua la verifica amministrativa del corretto iter procedurale seguito e sblocca al pagamento la relativa fattura se corrispondente all’EM.

- Risoluzione di eventuali work item: si rinvia a quanto descritto per gli acquisti in conto esercizio.

Inoltre, DAFC/Amministrazione e Bilancio acquisisce dai Responsabili di Progetto gli elementi per la creazione delle anagrafiche cespiti e per la loro valorizzazione al fine della corretta inventariazione dei beni ammortizzabili dell’azienda, monitora il corretto calcolo degli ammortamenti mensili ed annuali, monitora la correttezza e la completezza del libro cespiti e gestisce la dismissione contabile dei beni ammortizzabili ceduti con rilevazione delle plus/minusvalenze realizzate.

Si riferiscono al processo, come gestioni speciali, la CO n.57/DAFC “Costi Discrezionali”, la CO n.220/DAFC “Gestione Sottofonda Scorta, MdA e Cassa Contanti”, la CO n.339/AD “Procedura Autorizzazione Incarichi di Consulenza e Prestazioni professionali.”

Controlli Chiave L. 262	<i>PAC-TRE-012 Gestione Investimenti Materiale Rotabile</i> <i>PAC-TRE-013 Ciclo Passivo – Acquisto Ricambi in conto scorte</i> <i>PAC-TRE-019 Ciclo Passivo – Acquisto di Beni e Servizi in conto esercizio</i> <i>PAC-TRE-021 Gestione Magazzino</i> <i>PAC-TRE-023 Ciclo Passivo – Consulenze</i> <i>PAC-TRE-025 Gestione Altri Investimenti</i>
Controlli Chiave L. 231	N.A.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 36 di 59
---	---	------------------------------------

3.9 Sottoprocesso 09 – Gestione Ciclo Attivo

Descrizione

Il Ciclo Attivo comprende tutte le attività che vanno dall'acquisizione dell'ordine del cliente alla gestione dell'incasso della fattura del cliente stesso, compresa la gestione di una eventuale pratica di insoluto. E' possibile individuare i seguenti sottoprocessi:

- ✓ Ciclo Attivo Traffico Viaggiatori
- ✓ Ciclo Attivo Traffico Merci
- ✓ Ciclo Attivo P.A.
- ✓ Ciclo Attivo Extra Traffico
- ✓ Gestione del Credito

Ogni utente che effettua operazioni sui sistemi a supporto dei suddetti sottoprocessi viene identificato dalla propria User ID e password. Ad ogni User ID è associato un insieme di transazioni che l'utente è abilitato a svolgere.

Le modalità di creazione/modifica/cancellazione degli utenti e dei ruoli loro attribuiti, sono definite da apposite procedure/comunicazioni operative. Periodicamente DAFC/Amministrazione e Bilancio verifica la coerenza dei profili assegnati con le mansioni/responsabilità attribuite alle strutture in base all'organizzazione vigente e alle User ID che non sono state utilizzate per più tempo, per richiedere la successiva cancellazione.

3.9.1 Ciclo Attivo Traffico Viaggiatori

Gli accordi commerciali relativi ai servizi del Traffico Viaggiatori (offerte di servizi di Trenitalia e di altri vettori di trasporto nazionali e esteri), o di servizi accessori al traffico, ma venduti tramite i canali istituzionali dei prodotti del traffico, sono stipulati da personale aziendale a cui sono state conferite adeguate procure.

Negli accordi commerciali è stabilito:

- chi effettua le vendite e la modalità con cui le stesse vengono effettuate (in automatico da sistema o in modalità manuale);
- le caratteristiche del titolo di viaggio o della ricevuta rilasciata;
- il tipo di mandato conferito per la vendita: mandato con rappresentanza (titoli emessi in nome e per conto della controparte), mandato senza rappresentanza (titoli emessi in nome proprio e per conto della controparte) o mandato all'incasso nel caso in cui Trenitalia o la controparte effettuino solo le operazioni di incasso e tutti gli obblighi amministrativi e fiscali restino in capo a chi effettua la prestazione);
- il tipo di prestazione da erogare, le caratteristiche della prestazione di servizio e le responsabilità verso i terzi;
- gli obblighi generali delle parti;
- gli aspetti amministrativi e fiscali riconducibili alla gestione del contratto;

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 37 di 59
---	---	---

- i termini e le modalità di regolazione finanziaria.

Negli accordi commerciali le specifiche relative agli aspetti amministrativi sono definiti da DAFC/Amministrazione e Bilancio/Ciclo Attivo in accordo con DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Centro-Sud che segue la gestione del contratto e con DAFC/Fiscale per gli aspetti fiscali. Qualora il nuovo accordo commerciale renda necessari nuovi sviluppi sui sistemi informativi (istituzione di nuove prestazioni, di nuove modalità di incasso o di pagamento o procedure specifiche di rendicontazione o di fatturazione) DAFC/Amministrazione e Bilancio/Ciclo Attivo effettua i collaudi sui sistemi per verificare che quanto stabilito nell'accordo commerciale venga successivamente riflesso sui sistemi di rendicontazione e di contabilità.

Nell'ambito degli accordi relativi al Traffico Viaggiatori occorre evidenziare le seguenti categorie principali:

- contratti di agenzia per la vendita di prodotti di Trenitalia affidata a terzi;
- contratti di vendita diretta B2B;
- contratti tra Imprese Ferroviarie estere per l'effettuazione del traffico internazionale;
- contratti di integrazione tariffaria tra più vettori nell'ambito del trasporto nazionale.

L'insieme delle regole che governano il processo di vendita traffico viaggiatori sono definite dalla CO 307/DAFC "Procedura Controllo amministrativo-contabile delle vendite passeggeri", CO 317/DAFC "Procedura Irregolarità di Viaggio", CO 318/DAFC "Procedura Contabilità Internazionale", CO 360/DAFC "Azione di prevenzione, controllo e segnalazione possibili frodi riguardanti i titoli di trasporto viaggiatori in traffico internazionale", CO 195/DPNI "Procedura Gestione Bonus di iniziativa commerciale del traffico nazionale passeggeri di media e lunga percorrenza", CO 274/DPNI "Procedura Emissione Bonus Accordi Corporate Travel", CO 310/DPNI "Gestione del Nuovo Sistema Biglietto vale Bonus (BvB)", CO 366/DPNI "Procedura Definizione della politica dei prezzi e delle offerte commerciali per il trasporto ferroviario internazionale". Le suddette procedure /DAFC assumeranno a breve la connotazione di istruzioni operative.

Vendita Diretta e Indiretta dei Prodotti di Trenitalia e di Terzi

➤ Definizione degli Accordi Commerciali relativi ai servizi del Traffico Viaggiatori e accessori

- Contratti di agenzia per la vendita di prodotti di Trenitalia affidati a terzi

Nella fase preliminare della stipula del contratto con le Agenzie di Viaggio, DPLH/Vendite Corporate e Trade e DPLH/Vendita ~~Mercato NI Territoriali~~ B2B e Trade Nord e Vendita B2B e Trade Centro Sud inviano a DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Centro-Sud, le richieste di affidamento delle Agenzie di Viaggio, per la successiva trasmissione a Fercredit al fine dell'analisi economico-finanziaria.

I Responsabili DPLH/Vendite Corporate e Trade e DPLH/~~Vendite Mercato NI Territoriali~~ B2B e Trade Nord e Vendita B2B e Trade Centro Sud competenti per area, a cui sono state conferite adeguate procure, stipulano i contratti con le agenzie ritenute "affidabili" o a "rischio moderato", secondo quanto previsto dalle "Condizioni Generali di Contratto per la Vendita dei Biglietti Ferroviari".

Ad ogni Agenzia di Viaggio viene richiesta una fideiussione (bancaria o assicurativa), a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto per tutto il periodo di validità dello stesso. L'entità della fideiussione è una percentuale del fatturato complessivo determinata sulla base della classe di rischio attribuita da Fercredit.

Annualmente, secondo quanto previsto dalle specifiche istruzioni operative in relazione alla gestione delle fideiussioni, tutte le polizze sono verificate per valutare la congruità della copertura fideiussoria rispetto alle variazioni della classe di rischio e del volume complessivo delle vendite, intervenute nel periodo. Per le Agenzie di

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 38 di 59
--	---	--

Viaggio classificate a “rischio elevato”, qualora il Responsabile DPLH/Vendite Corporate e Trade e il Responsabile DPLH/Vendite Mercato NI Territoriali B2B e Trade Nord e Vendita B2B e Trade Centro Sud competente ritenga opportuno comunque affidare la vendita, DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Centro-Sud deve chiedere a Fercredit un supplemento di analisi, sulla base del quale il responsabile DAFC/Amministrazione e Bilancio deve decidere se autorizzare la stipula del contratto.

○ Contratti B2B

I contratti B2B sono dei contratti che prevedono per aziende, Enti o Pubbliche Amministrazioni la possibilità di acquistare direttamente i titoli di viaggio dal sito di vendite on line di Trenitalia, l’emissione della fattura a fine mese e il pagamento differito delle prestazioni.

Poiché per i contratti B2B è previsto il pagamento differito delle prestazioni, analogamente a quanto avviene per le Agenzie di Viaggio viene effettuata una valutazione del rischio di credito e viene prestata idonea garanzia fideiussoria. DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Centro-Sud cura la gestione amministrativa dei contratti B2B.

➤ Gestione delle anagrafiche sui sistemi di vendita, di rendicontazione e di contabilità

Per la gestione dei contratti di Ciclo Attivo assume particolare rilievo la gestione delle seguenti anagrafiche, in quanto tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali sono assicurati da procedure automatiche che differenziano le registrazioni amministrative, fiscali e di controllo in base a quanto specificato nelle anagrafiche.

A tale proposito si evidenziano le seguenti categorie principali di anagrafiche:

○ Anagrafica dei clienti

Per la gestione dei contratti sul sistema di vendita, sul sistema di rendicontazione e sul sistema contabile è necessario che il cliente sia codificato con un codice di anagrafica; nell’anagrafica sono riportate tutte le codifiche rilevanti per trattarlo in modo appropriato, dal punto di vista civilistico e fiscale, e per gestire tutte le informazioni necessarie per la corretta applicazione delle condizioni e delle modalità di pagamento.

Per la gestione dei contratti B2B, essendoci più anagrafiche clienti, la DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Centro-Sud verifica l’aggiornamento delle anagrafiche del sistema SIREV.

○ Anagrafica degli impianti diretti e delle agenzie di viaggio

Prima dell’attivazione delle operazioni di vendita è necessario codificare l’anagrafica degli impianti commerciali e dei punti vendita, specificando le tipologie di incasso ammesse, le modalità e la periodicità di versamento degli introiti. Poiché l’anagrafica degli impianti è codificata in maniera diversa sul sistema di vendita e di contabilità, essa riporta entrambe le codifiche per garantire il trasferimento dei dati da un sistema all’altro. L’anagrafica degli impianti sul sistema di vendita è gestita dalle strutture di vendita responsabili della gestione dell’impianto, la codifica del sistema contabile è gestita da Ferservizi.

○ Anagrafiche dei prodotti e dei codici materiali

La gestione delle anagrafiche dei prodotti e dei codici materiali definisce le caratteristiche delle registrazioni contabili da effettuare in termini di conti di contabilità generale da utilizzare, codice iva e imputazioni per il controllo - al fine di garantire la ripetizione automatica dello stesso modello di registrazione tutte le volte che il prodotto viene rendicontato o fatturato. I dati da riportare sull’anagrafica dei codici dei prodotti e dei codici di rendicontazione dei sistemi TBS, FCA e di SIREV è gestita da DAFC/Amministrazione e Bilancio/Ciclo Attivo.

○ Anagrafiche degli accordi commerciali di traffico internazionale e degli accordi di traffico integrato

L’anagrafica degli accordi commerciali del traffico internazionale e degli accordi di traffico integrato è curata dalle strutture commerciali che gestiscono gli accordi e definisce, per tutte le relazioni e le tipologie di biglietti, le quote di ripartizione dei ricavi di spettanza di Trenitalia e degli altri vettori.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 39 di 59
---	---	---

➤ Gestione delle vendite, dei rimborsi e delle penalità e relativa rendicontazione e contabilizzazione

Le operazioni di vendita, di rimborso e di gestione delle penalità, effettuate dalle strutture di Vendita Diretta e Indiretta, sono effettuate nel rispetto delle Condizioni Generali di Trasporto, dei Manuali di Vendita e negli Ordini di Servizio appositamente emanati.

La vendita si considera finalizzata nel momento in cui si completa il processo di pagamento per tutte le operazioni effettuate presso le biglietterie e le agenzie di viaggio o per gli acquisti effettuati in autonomia dal cliente presso le emittitrici Self Service o presso il sito aziendale di vendite on line. Il processo di pagamento può avvenire in contanti o mediante pagamento elettronico.

Per quanto concerne, invece, le vendite B2B, poiché esiste un contratto che impegna le parti, l'operazione è finalizzata nel momento in cui il cliente è messo nelle condizioni di usufruire del viaggio, in quanto le prestazioni saranno successivamente fatturate e pagate alla scadenza della fattura.

Le operazioni di vendita, di rimborso e le penalità sono rendicontate per impianto di vendita, fatturate per i clienti B2B e contabilizzate secondo le regole impostate nelle anagrafiche dei prodotti/codici materiali, rispettando le specificità contabili e fiscali di ciascun servizio.

➤ Gestione dei flussi finanziari e controlli di tesoreria

Ferservizi, nell'ambito dei controlli di tesoreria verifica la correttezza degli accrediti sui conti bancari di Trenitalia, rispetto agli importi attesi. In particolare:

- per le biglietterie e le self service, l'importo atteso è rappresentato dal versamento dichiarato dalle biglietterie e dall'importo atteso della rendicontazione POS. Ferservizi, a seguito dei controlli di riconciliazione, restituisce a DAFC/Amministrazione e Bilancio/Ciclo Attivo la situazione dei mancati accrediti o delle differenze che emergono nella riconciliazione dei POS.
- per le Agenzie di Viaggio, l'importo atteso è rappresentato dal credito netto verso le Agenzie che viene addebitato con la procedura del RID Veloce. Ferservizi a seguito dei controlli di tesoreria restituisce a DAFC/ Amministrazione e Bilancio/PAT Centro Sud e a DAFC/Amministrazione e Bilancio/Ciclo Attivo la situazione dei RID Veloci insoluti;
- per i clienti B2B Ferservizi controlla l'importo evidenziato nei crediti verso clienti a seguito della fatturazione.

In caso di mancata coincidenza, viene attivata una specifica procedura di controllo verso le biglietterie oppure vengono attivate le procedure di recupero crediti verso le Agenzie di Viaggio e verso i clienti.

➤ Registrazioni di accertamento e chiusura

Ai fini delle chiusure periodiche (mensili, semestrale e di bilancio), DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Centro-Sud provvede a registrare la stima dei ricavi relativi a vendite non ancora rendicontati sulla base delle stime fornite dalle strutture DPLH/Programmazione e Controllo LH, mentre DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Centro effettua gli accertamenti comunicati dalla DPR/Programmazione e Controllo Regionale per prestazioni erogate ma non ancora fatturate e/o rendicontate.

Gestione Prodotti di Terzi

➤ Gestione Rapporti con altre Imprese Ferroviarie

Per i prodotti del traffico internazionale esistono degli ulteriori aspetti del processo riconducibili al rapporto tra Trenitalia e le Imprese Ferroviarie estere.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 40 di 59
---	---	--------------------------------

La rendicontazione internazionale garantisce:

- la ripresa delle somme dalle imprese ferroviarie che hanno effettuato la vendita, con riconoscimento della provvigione spettante per la vendita;
- l'assegnazione dei ricavi, al netto delle provvigioni, alle imprese ferroviarie che hanno effettuato il servizio.

La rendicontazione internazionale viene effettuata dall'impresa ferroviaria che gestisce il sistema di prenotazione, su cui è prenotabile il treno specifico oppure dall'impresa che ha effettuato la vendita per i prodotti senza prenotazione.

Il documento contabile con cui è effettuata la rendicontazione internazionale è il Décompte.

Per le vendite effettuate da Trenitalia e dalle Imprese Ferroviarie Estere sul sistema di prenotazione di Trenitalia, DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Centro-Sud dopo aver effettuato una serie di controlli di accuratezza autorizza l'outsourcer informatico ad effettuare la pubblicazione del Décompte (documento contabile analitico per tipologie di viaggio elaborato per rendicontare i rapporti di debito e credito verso le altre Imprese Ferroviarie) che contiene l'elenco di tutte le vendite con indicazione puntuale degli importi ripresi alle Imprese Ferroviarie che hanno effettuato la vendita (al netto delle provvigioni spettanti) e il riconoscimento dei ricavi alle Imprese Ferroviarie che hanno effettuato la prestazione di servizi (al netto delle provvigioni addebitate).

I Décompte sono differenziati per le vendite elettroniche con prenotazione (Conti AI), per le vendite elettroniche senza prenotazione (Conti V2) e per le vendite manuali (Conti V3). La pubblicazione dei conti avviene secondo un calendario definito dall'UIC che disciplina la rendicontazione e la regolazione finanziaria dei rapporti internazionali.

DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Centro-Sud verifica tempestivamente il ricevimento dei conti internazionali da parte delle Imprese Ferroviarie Estere, ne verifica la correttezza, li standardizza secondo i tracciati UIC e ne cura l'acquisizione sul sistema SIREV. Le risultanze della rendicontazione internazionale (conti in partenza e conti in arrivo) viene mensilmente registrata in contabilità; la registrazione avviene in automatico per i conti in partenza e a seguito di registrazioni manuali effettuate a cura di Ferservizi su indicazione di DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Centro-Sud.

Successivamente i crediti e i debiti che risultano dalle registrazioni dei Décompte sono riconciliati con gli incassi/pagamenti. Mensilmente per le rendicontazioni non registrate in contabilità viene effettuata una registrazione di stima dei ricavi.

Le regole contabili per la redazione dei conti internazionali sono dettate dalle Fiche UIC.

Sulla base delle risultanze che emergono nella rendicontazione internazionale, due volte al mese viene effettuata la regolazione finanziaria di tutti i rapporti tra le imprese ferroviarie, mediante un netting di tutti i pagamenti da e verso le singole imprese ferroviarie.

➤ Gestione Contratti di Trasporto Integrato

Per i prodotti del traffico riconducibili ad accordi di integrazione tariffaria esistono degli ulteriori aspetti del processo riconducibili all'assegnazione delle quote di ricavo ai vari vettori, per il riconoscimento delle provvigioni all'impresa venditrice, per la ripartizione dei costi relativi alla stampa dei titoli e per la regolazione finanziaria dei crediti e debiti derivanti dal contratto di integrazione.

Le Direzioni Regionali responsabili della gestione delle integrazioni tariffarie, sia nel caso in cui siano incaricate della rendicontazione ("capogruppo") sia nel caso in cui tale attività sia attribuita ad altro vettore integrato, curano lo scambio di dati con gli altri vettori ai fini della rendicontazione e trasmettono le risultanze della rendicontazione, sottoscritte dal proprio Responsabile Commerciale a Ferservizi, entro i termini consentiti dai tempi della rendicontazione come fissati in convenzione, per gli adempimenti contabili e finanziari conseguenti.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 41 di 59
---	---	--

Le Direzioni Regionali responsabili della gestione delle convenzioni rilevano, attraverso il normale ciclo passivo, i costi sostenuti per l'integrazione, segnalano i costi sostenuti al vettore incaricato di curare la rendicontazione dell'integrazione e conseguente ripartizione degli oneri e proventi tra i vettori.

In sede di rendicontazione le Direzioni Regionali responsabili della gestione delle convenzioni ricevono, dal vettore incaricato, l'indicazione delle quote di costo sostenute da altri vettori e poste a loro carico e/o la quantificazione delle quote di costo sostenute e da ribaltare agli altri vettori; successivamente provvedono ad autorizzare le conseguenti operazioni di ciclo passivo e ciclo attivo extra traffico. Allo stesso modo, per quanto riguarda eventuali compensi provvigionali, provvedono alla segnalazione al vettore incaricato dell'ammontare spettante in base alle vendite effettuate e ricevono dallo stesso indicazione circa eventuali provvigioni da riconoscere agli altri vettori per vendite da loro effettuate. Per le provvigioni spettanti attivano il Ciclo Attivo Extra Traffico mentre per quelle a carico provvede Ferservizi a rilevare il costo in sede di effettuazione delle operazioni contabili conseguenti alla rendicontazione.

3.9.2 Ciclo Attivo Traffico Merci

Il Ciclo Attivo Traffico Merci comprende tutte quelle attività relative al traffico merci soggetto a fatturazione e traffico merci rendicontato secondo gli accordi internazionali.

Per la gestione delle attività contabili connesse al servizio traffico merci vengono utilizzati tre sistemi: SIM (Sistema Informativo Merci), SAP (Sistema informativo integrato per la gestione dei processi aziendali) e InfoCargo.

Si riferisce al processo la CO n.231/DRUO *"Procedura Trasmissione documenti amministrativi da Cargo al Polo Amministrativo Territoriale Torino"*, che assumerà a breve la connotazione di istruzione operativa.

Gli accessi utenti ad entrambi i sistemi sono definiti sulla base di un processo di autorizzazione relativamente a profili standard.

Una volta che la competente struttura commerciale di DC/Vendite Cargo definisce per un cliente l'Offerta Contrattuale Definitiva provvede poi a presentarla al Cliente. A seguito della sua formale accettazione, provvede altresì all'inserimento della stessa in SIM, ad inviare tutta la documentazione relativa al contratto a DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Nord e a comunicare l'accettazione del cliente a tutte le strutture interessate. Nel caso in cui il servizio di trasporto venga effettuato per conto di Clienti Occasionali e quindi senza la definizione di un contratto, il trasporto stesso viene eseguito solo a seguito dell'inserimento a sistema di una Lettera di Vettura (LdV) – ossia del documento che accompagna le merci e che racchiude tutte le informazioni inerenti il trasporto – da parte della competente struttura di DC/Vendite Cargo e dietro pagamento, regolato quindi in via anticipata.

Per la gestione dell'Anagrafica Clienti è prevista in prima istanza l'inserimento dei dati sul sistema SIM da parte del DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Nord e il successivo invio dei dati all'outsourcer informatico per la creazione automatica delle Anagrafiche Clienti nel sistema SAP.

I clienti del servizio di trasporto merci si dividono in due grandi classi:

- Clienti Ordinari, a loro volta distinti in Clienti Diretti con regolazione in c/c centralizzato e Clienti in Fatturazione Centralizzata;
- Imprese Ferroviarie

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 42 di 59
--	---	---

Gestione dei Clienti Ordinari

La gestione dei Clienti Diretti è l'insieme di attività volte principalmente all'emissione di Fatture Attive/Note di Credito ai Clienti per i servizi loro erogati, nonché delle attività di gestione dei reclami da parte degli stessi. In tale ambito, il compito di DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Nord è di svolgere tutte le attività a supporto della Gestione Merci per la corretta fatturazione dei servizi erogati ai Clienti.

In particolare, la competente Gestione Merci della struttura di DC/Vendite Cargo interessata provvede all'inserimento della LdV che verrà automaticamente valorizzata e fatturata dal sistema SIM – ambiente Roma (Gestione Merci). Una volta effettuato il trasporto, la LdV è svincolata ed è trasferita automaticamente a sistema dall'ambiente logico di Roma nell'ambiente SIM di Torino in cui opera il personale di DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Nord.

Relativamente ai Clienti in Fatturazione Centralizzata, la gestione è stabilita in fase di contrattualizzazione. Per tipologie contrattuali particolarmente complesse, la valorizzazione e fatturazione delle LdV viene effettuata direttamente da DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Nord e non in Gestione Merci.

In fase di contrattualizzazione/commercializzazione del servizio il cliente ha la possibilità di scegliere come modalità di pagamento il pagamento immediato, il conto corrente centralizzato e la tassazione centralizzata; negli ultimi due casi il pagamento avverrà secondo le tempistiche.

Gestione delle Imprese Ferroviarie

La Gestione Imprese Ferroviarie è l'insieme di attività volte alla determinazione della remunerazione delle quote di ricavo Trenitalia/Imprese Ferroviarie, attraverso l'emissione del Decompte, ossia del documento contabile analitico per tipologie di viaggio elaborato per rendicontare anche i rapporti di debito e credito verso le altre Imprese Ferroviarie (nel caso di gerenza del traffico da parte di Trenitalia) e al controllo delle quote di ricavo di competenza di Trenitalia derivanti dall'attività di Rapprochement di Decompte esteri (nel caso di gerenza del traffico da parte delle Imprese Ferroviarie estere), nonché delle relative attività di regolarizzazione.

Per l'inserimento delle LdV si rinvia a quanto descritto precedentemente per i Clienti Diretti.

In particolare, per i trasporti a gerenza Trenitalia, DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Nord emette mensilmente il Decompte in formato pdf che contiene l'elenco di tutte le LdV relative a trasporti internazionali con indicazione puntuale della ripartizione delle quote di competenza per ciascun Impresa Ferroviaria per trasporti relativi a clienti di Trenitalia. Il Decompte in formato stampabile è accompagnato dall'invio, attraverso mail, di un file digitale contenente gli stessi dati, in un formato predefinito e standardizzato. L'elaborazione automatica del Decompte da SIM genera il file da inviare alle Imprese Ferroviarie Estere che viene controllato manualmente da DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Nord al fine di verificare la correttezza e l'accuratezza delle informazioni inserite, il file da inviare a Ferservizi per la regolarizzazione finanziaria (c/c partenza) e per la contabilizzazione su SAP e il flusso SIM-SAP che chiude le posizioni debitorie per singole Imprese Ferroviarie, alimentate precedentemente, nel momento dell'emissione della fattura al cliente.

L'Impresa Ferroviaria Estera, ricevuto il Decompte, effettua una verifica di allineamento tra quanto atteso e quanto accertato da Trenitalia in Decompte.

In caso di squadratura riscontrata (ovvero in caso di contestazione della ripartizione delle quote di ricavo), l'Impresa Ferroviaria Estera comunica a DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Nord l'anomalia attraverso la trasmissione di un Avviso di Irregolarità che contiene la precisa indicazione della LdV alla quale l'anomalia è legata e l'importo. DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Nord provvede alla gestione dell'Avviso di Irregolarità.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 43 di 59
---	---	---

Per quanto riguarda invece i trasporti a Gerenza Estera, mensilmente DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Nord riceve il Decompte emesso dall'Impresa Ferroviaria Estera gerente del contratto con il cliente e quindi procede a confrontare i dati presenti nel Decompte con le registrazioni effettuate sul sistema SIM, attraverso l'esecuzione di una procedura automatica di controllo in SIM definita "Rapprochement". La gestione delle incongruenze rilevate in fase di Rapprochement è di competenza di DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Nord. E' stata predisposta una reportistica puntuale che consente di monitorare/tracciare le "squadature" rilevate dall'attività di Rapprochement ed il loro status attraverso un sistema di KPI.

Nell'ambito dell'attività di gestione degli incassi/pagamenti per le Imprese Ferroviarie, DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Nord svolge periodicamente una riconciliazione dei sezionali clienti e dei fornitori delle Imprese Ferroviarie e dei c/c in partenza e in arrivo.

Istanze di Rettifica

DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Nord provvede anche a curare il processo complessivo di gestione delle modifiche e/o delle rettifiche da apportare alle LdV e agli Introiti Diversi mediante il processo di Gestione delle Istanze di Rettifica. In particolare, DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Nord procede autonomamente alla valutazione sulla fondatezza delle richieste rilevate e/o ricevute e, in caso di accoglimento, provvede alla conseguente regolarizzazione, previo il coinvolgimento delle Strutture Competenti al fine di analizzare congiuntamente i dettagli delle richieste ricevute.

DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Nord esegue periodicamente il monitoraggio delle attività svolte da tutti gli attori coinvolti all'interno del processo di Ciclo attivo Traffico Merci, attraverso un sistema di KPI che analizza anche le Istanze di Rettifica "per classi" (importo, causale, etc.) e ne sintetizza i dati per tipologia di anomalia e con l'indicazione della struttura che l'ha generata. Al fine di migliorare la qualità della fatturazione, la reportistica fornita dal sistema di KPI è mensilmente inviata a tutte le strutture coinvolte nel processo di controllo per indirizzare la loro attenzione di intervento su quelle attività che presentano maggiore criticità.

Per quanto concerne la contabilizzazione dei Verbale di Regolarizzazione/Note di Credito si ha una diversa modalità di registrazione contabile a seconda che il reclamo sia relativo all'Impresa Ferroviaria Estera o al Cliente

Registrazioni di accertamento e chiusura

Ai fini delle chiusure periodiche (mensili, semestrale e di bilancio), DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Nord provvede a trasmettere il file contenente l'ammontare dei ricavi relativi a trasporti erogati ma non ancora fatturati a DAFC/Amministrazione e Bilancio, che esegue le scritture di accertamento. I tempi e le modalità da osservare nelle operazioni di accertamento sono stabiliti nei "calendari di chiusura" e nelle "circolari e disposizioni di chiusura" di volta in volta emanate da Ferservizi di concerto con DAFC, sia per la chiusura mensile sia per la chiusura semestrale che per quella annuale.

Per le modalità operative di esecuzione e controllo delle attività descritte in questo paragrafo, svolte in ambito DAFC, si rinvia alle apposite sezioni del *Manuale operativo dei Processi Amministrativi*.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 44 di 59
---	---	---

3.9.3 Ciclo Attivo P.A.

DAFC/Amministrazione e Bilancio provvede alla realizzazione di tutti gli adempimenti amministrativo-contabili e all'elaborazione dei relativi documenti, inerenti il Contratto di Servizio con lo Stato e il Contratto di Servizio con le Regioni nonché alla redazione della connessa rendicontazione e reportistica.

Si riferisce al processo la CO n.192 *“Procedura Gestione delle fasi di elaborazione, negoziazione, stipula e contabilizzazione del Contratto di Servizio a Catalogo”* e la CO n.373/DPS *“Negoziazione, stipula, esecuzione e rendicontazione dei Contratti di Servizio Pubblico con lo Stato”*.

Il Contratto di Servizio è lo strumento negoziale che regola i rapporti tra Amministrazione Pubblica e Trenitalia. Attualmente sono in essere:

- a) Contratti di Servizio stipulati con lo Stato ciascuno facente capo a specifici capitoli di spesa del Bilancio dello Stato:
 - Contratto di Servizio con lo Stato relativo ai Servizi di Trasporto Ferroviario Passeggeri di Interesse Nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico
 - Contratto di Servizio con lo Stato relativo ai Servizi di Trasporto Ferroviario prestati nelle Regioni a Statuto Speciale di Valle d'Aosta, Sardegna e Sicilia, nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, ai Servizi Transfrontalieri prestati nelle Regioni Piemonte e Lombardia e ai Servizi Interregionali Indivisi
 - Contratto di Servizio con lo Stato relativo ai Servizi di Trasporto Merci di Interesse Nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico,
- b) Contratti di Servizio stipulati con le Regioni che definiscono il livello quantitativo e qualitativo del servizio ferroviario locale passeggeri che Trenitalia è tenuta ad erogare nell'ambito regionale/provinciale e sua remunerazione.

In particolare, per i contratti di cui al punto a) DAFC/Amministrazione e Bilancio ricevuta copia del nuovo contratto dalla struttura competente verifica che nel contratto siano riportate e siano corrette tutte le informazioni necessarie per la gestione dei dati del cliente, per l'acquisizione del contratto, per l'emissione mensile degli Ordini di Vendita (OdV) – pervenuti dalla Struttura referente del Contratto di Servizio della singola Divisione – secondo il “piano di fatturazione” e per la gestione degli incassi e del credito, provvedendo in caso contrario ad acquisire tutte le informazioni del caso.

In occasione delle chiusure della contabilità mensile e con particolare accuratezza per la chiusura semestrale ed annuale, sulla base delle informazioni fornite dai Referenti di Contratto, DAFC/Amministrazione e Bilancio provvede ad effettuare l'accertamento dei ricavi stimati o a confermare gli importi già registrati. Tale operazione è necessaria qualora non siano ancora determinabili i consuntivi definiti, in attesa della loro successiva fatturazione, entro i termini previsti nel contratto.

In particolare, per i contratti di cui al punto b) la gestione a sistema dei Contratti di Servizio è di competenza di DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Nord.

Il Responsabile DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Nord, ricevuti i contratti dalle Direzioni Regionali Responsabili verifica che il contratto contenga tutti gli elementi necessari per la gestione dei dati del cliente, per l'acquisizione del contratto, per l'emissione degli OdV – ricevuti dalle Direzioni Regionali responsabili – e della fatturazione, per la gestione degli incassi e del credito e richiede gli eventuali dati mancanti o l'integrazione di quelli incompleti. Inoltre, il Responsabile DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Nord, sulla base dei contratti di servizio in essere e delle prestazioni rese, determina i ricavi da accertare contabilmente nel periodo di competenza

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 45 di 59
---	---	--

(mensile, semestrale, annuale) per i quali non sussistono ancora i presupposti per la fatturazione e dopo le opportune approvazioni, provvede all'accertamento dei ricavi non fatturabili e da contabilizzare secondo competenza economica mensile e semestrale mediante scritture "autostornanti".

Relativamente alla gestione crediti e incassi e alla gestione delle insolvenze, il Responsabile DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT Nord analizza sistematicamente e con cadenza mensile l'esposizione creditoria dei singoli clienti che hanno stipulato Contratti di Servizio (Regioni), monitorando il flusso degli incassi, anche a fini previsionali dei flussi attesi, la segmentazione temporale delle singole esposizioni (credito a scadere, ageing dello scaduto) e indagando sulle motivazioni degli scaduti critici per importo e anzianità.

3.9.4 Ciclo Attivo Extra - Traffico

Il ciclo attivo extratraffico definisce le modalità operative per la gestione dei rapporti amministrativi relativi al processo di vendita di beni e servizi extratraffico, che intercorrono tra Trenitalia e terzi. Si riferisce al processo la CO n.336/DACQ *"Procedura Vendita Beni e Servizi Extratraffico"*, la CO n.297/AD *"Procedura Gestione Noli Riv"*.

In linea teorica, tutte le Strutture Operative di Trenitalia dotate di adeguata procura possono stipulare contratti attivi per vendita di beni o fornitura di prestazioni attive. Il referente del contratto individua il cliente, definisce la vendita o la prestazione di servizio da erogare, gli obblighi generali delle parti, gli aspetti amministrativi e fiscali riconducibili alla gestione del contratto, i termini e le modalità di regolazione finanziaria.

Il contratto, firmato per Trenitalia da un procuratore dotato di adeguata procura notarile deve essere inoltrato dal Referente di Contratto a DAFC/Amministrazione e Bilancio/PAT di competenza che provvede a verificare che nel contratto siano riportate tutte le informazioni necessarie per la gestione dei dati del cliente, per l'acquisizione del contratto, per l'emissione degli OdV, e per la gestione degli incassi e del credito.

In occasione delle chiusure della contabilità mensile e con particolare accuratezza per la chiusura semestrale ed annuale, sulla base delle informazioni fornite dai Referenti di Contratto, DAFC/Amministrazione e Bilancio provvede ad effettuare l'accertamento dei ricavi stimati o a confermare gli importi già registrati. Tale operazione è necessaria qualora sia stata erogata la prestazione di servizio o siano stati consegnati i beni ma non sia stata emessa entro la chiusura contabile la relativa fattura attiva.

3.9.5 Gestione del Credito

L'insieme delle regole che governano il processo di vendita traffico viaggiatori sono definite dalla CO n.189/DAFC *"Procedura Gestione del Credito del Business Passeggeri NI verso le Agenzie di Viaggio."*, CO n.286/DAFC *"Procedura Gestione del Credito del Business Cargo"*, CO n.312/DAFC *"Procedura Gestione del Credito del Business Passeggeri NI da accordi Corporate Travel"*. Le suddette procedure assumeranno a breve la connotazione di istruzioni operative.

hanno come elementi distintivi i seguenti punti generali:

- Selezione e Affidamento di potenziali clienti o rinnovo degli affidamenti per i clienti già contrattualizzati;
- Controllo degli incassi, Monitoraggio e Recupero (o rinuncia) dei crediti;

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 46 di 59
---	---	--

- Gestione insolvenze e passaggi al legale;
- Determinazione e gestione del Fondo Svalutazione Crediti (FSC).

Selezione e Affidamento di potenziali clienti o rinnovo degli affidamenti per i clienti già contrattualizzati

Tutti i clienti che superano i limiti di fatturato e che non siano riconosciuti come Pubbliche Amministrazioni o appartenenti al Gruppo, per poter operare mediante la modalità di pagamento dilazionato debbono ottenere una idonea linea di affidamento.

I clienti vengono generalmente suddivisi in due categorie:

- Nuovi Clienti

Nel caso di Affidamento di nuovi clienti, è necessario che le strutture commerciali competenti (per i diversi settori di business) presentino a DAFC/Amministrazione e Bilancio/*Gestione del Credito* di riferimento la idonea documentazione standard necessaria per la valutazione del cliente da parte della società di rating. Una volta definito il valore massimo attribuibile al cliente, e trasmessa la documentazione contrattuale per l'apertura del codice di riferimento, lo stesso potrà operare alle condizioni commerciali definite e garantite.

- Clienti con Affidamento da rinnovare

Nel caso di rinnovo degli affidamenti per clienti già operativi, le strutture commerciali interessate dovranno, prima della chiusura di ciascun esercizio, segnalare i livelli previsti per i traffici e/o i servizi da rendere l'anno successivo, al fine di poter valutare (a seconda dei limiti di fatturato indicati) la possibilità di un rinnovo automatico dell'affidamento o la necessità di revisione del fido stesso.

Nei casi di insufficienza del limite di fido assegnato, rispetto al parametro di confronto previsto (basato su un parametro di n. mesi di fatturato), sarà necessario integrare il fido concesso mediante rilascio di ulteriori garanzie reali (fidejussioni).

Gestione particolare viene predisposta per le attività di affidamento e successivo controllo dei crediti inerenti le Agenzie di Viaggio della struttura Divisione Passeggeri Long Haul per i quali è predisposta idonea e specifica procedura.

Controllo degli incassi, Monitoraggio e Recupero dei crediti scaduti

DAFC/Amministrazione e Bilancio e le sue articolazioni organizzative è il soggetto titolato ad intrattenere i rapporti con il cliente per tutte le problematiche amministrativo-contabili relative alla fatturazione ed all'incasso dei crediti. In tali attività, coadiuvata se necessario dalle competenti strutture commerciali DAFC procede a:

- Monitorare gli incassi

Il responsabile DAFC/Amministrazione e Bilancio, potrà procedere a compensazioni tra le partite di credito scadute e non contestate dal cliente e le eventuali partite di debito riconosciute da Trenitalia verso lo stesso soggetto. DAFC/Amministrazione e Bilancio/*Gestione del Credito*, in collaborazione con Ferservizi, monitora periodicamente i conti transitori (verifica mancato abbinamento tra incassi e fatture) al fine del tempestivo abbinamento fattura/incasso

- Monitorare i crediti e procedere al recupero degli stessi

DAFC/Amministrazione e Bilancio/*Gestione del Credito* (ciascuna per il Business di propria competenza) per

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 47 di 59
---	---	---

le posizioni scadute, pongono in essere una serie di interventi volti al sollecito dei crediti ed al recupero degli stessi (esistono 3 livelli di sollecito: 1° livello - sollecito bonario (entro 30 gg di scaduto); 2° livello - Diffida (dopo 60 gg di scaduto); 3° livello - passaggio al legale). Tali solleciti vengono posti in essere mediante una procedura di sollecito manuale (con lettere standard preimpostate) gestita a sistema.

- Calcolare gli interessi di mora

Al fine di scoraggiare i clienti dal porre in essere atteggiamenti tali da provocare ritardi nel pagamento delle posizioni scadute, DAFC/Amministrazione e Bilancio/*Gestione del Credito* (ciascuna per il Business di propria competenza) tramite Ferservizi fattura, in applicazione del Dlg 231/2001 ai clienti morosi gli interessi moratori per ritardati pagamenti.

- Autorizzare piani di rientro

DAFC/Credit Manager., verifica, qualora si evidenzino situazioni di difficoltà oggettiva da parte dei clienti e previa valutazione congiunta con le strutture commerciali, la possibilità di concedere ai clienti un piano di rientro. Tale piano dovrà prevedere il pagamento entro i termini concordati dell'intero credito vantato nei confronti del Cliente maggiorato degli interessi che DAFC avrà cura di applicare in relazione alla durata della dilazione concessa. (verificare che cosa fa il direttore dafc)

Gestione insolvenze e passaggi al legale

In caso di grave stato di insolvenza, o di ripetuta insolvibilità di un cliente, il responsabile DAFC/Amministrazione e Bilancio può attivare il processo di blocco delle forniture/revoca dell'affidamento. Il cliente moroso è inserito in una specifica banca dati di cui DAFC/Amministrazione e Bilancio/*Gestione del Credito* (ciascuna per il Business di propria competenza) cura l'aggiornamento. Il Responsabile DAFC/Amministrazione e Bilancio, sulla base delle informazioni documentate a sua disposizione ed in collaborazione con la DALS, stabilisce le modalità di gestione più opportune del credito in sofferenza finalizzate al recupero giudiziale o stragiudiziale dello stesso.

Determinazione e gestione del Fondo Svalutazione Crediti

DAFC/Amministrazione e Bilancio definisce il fondo svalutazione crediti e garantisce che lo stesso sia determinato con le seguenti modalità:

- analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte;
- stima delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire sui crediti in essere alla data di bilancio.

Il Responsabile DAFC/Amministrazione e Bilancio invia l'analisi sui crediti e la relativa proposta di svalutazione al responsabile DAFC, e in caso di manifesta e documentata impossibilità di recupero del credito ovvero in caso di mancata convenienza del recupero dello stesso, il Responsabile DAFC/Amministrazione e Bilancio propone al procuratore abilitato la cancellazione degli stessi.

L'insieme delle regole che governano la gestione del fondo svalutazione crediti sono definite dalla CO n.225/DAFC "*Criteri per la determinazione e per l'utilizzo del Fondo Svalutazione Crediti*" che assumerà a breve la connotazione di istruzione operativa.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 48 di 59
---	---	---

Controlli Chiave L. 262	<i>PAC-TRE-002 Ciclo Attivo Traffico P.A. – Contratti di Servizio con le Regioni</i> <i>PAC-TRE-003 Ciclo Attivo Traffico Viaggiatori – Integrazioni Tariffarie</i> <i>PAC-TRE-005 Ciclo Attivo Traffico – Ricavi da Traffico Internazionale Viaggiatori</i> <i>PAC-TRE-006 Ciclo Attivo Extra Traffico – Canoni e Noli di Materiale Rotabile</i> <i>PAC-TRE-007 Ciclo Attivo Ricavi PA – Contratti di Servizio con lo Stato</i> <i>PAC-TRE-008 Ciclo Attivo Extra Traffico – Altri Ricavi e Proventi</i> <i>PAC-TRE-009 Ciclo Attivo Extra Traffico – Manutenzione Carri</i> <i>PAC-TRE-011 Ciclo Attivo Traffico Viaggiatori – Vendita Diretta in Biglietteria</i> <i>PAC-TRE-014 Gestione del credito – Incassi e Crediti Scaduti</i> <i>PAC-TRE-016 Ciclo Attivo Traffico Merci</i> <i>PAC-TRE-018 Gestione del credito – Affidamento Clienti Cargo</i> <i>PAC-TRE-020 Ciclo Attivo Traffico Viaggiatori – Vendita Affidata alle Agenzie Viaggio</i> <i>PAC-TRE-022 Ciclo Attivo Traffico Viaggiatori – Irregolarità di Viaggio</i> <i>PAC/G/023/TRE Acquisti B2B</i>
Controlli Chiave L. 231	N.A.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 49 di 59
---	---	---

3.10 Sottoprocesso 10 – Gestione Fiscale

Descrizione

La gestione fiscale assolve gli adempimenti di natura fiscale, previsti dalla vigente normativa, con riguardo alla redazione e presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte dirette (IRAP,IRES). Determina, inoltre, il carico fiscale di competenza. e predispone le comunicazioni/dichiarazioni/richieste di rimborso previste ai fini dell'Imposta sul valore Aggiunto.

Assicura, con riguardo agli atti aventi ad oggetto tributi di ogni genere, assistenza in merito alle azioni più opportune da porre in essere, instaurando, ove necessario, il contenzioso tributario e gestendolo nei vari gradi di giudizio dinanzi alle competenti Commissioni Tributarie.

Presta assistenza in merito agli aspetti fiscali afferenti la stipula dei contratti/nuove iniziative commerciali che le vengono sottoposti, per la relativa disamina.

Fornisce, in generale, supporto, con riferimento a tutti i comparti dell'imposizione diretta e indiretta, alle richieste formulate dalle strutture organizzative centrali e periferiche della società.

Con specifico riferimento alla materia doganale, presta assistenza con riguardo alle problematiche fiscali afferenti la gestione degli impianti di distribuzione di gasolio (agevolato e non) della società.

3.10.1 Dichiarazioni/Comunicazioni Fiscali

Determinazione del carico fiscale per il bilancio e per la semestrale (IRAP/IRES)

Nel rispetto della tempistica stabilita dal contratto di servizio stipulato con Trenitalia, e comunque entro il 31.12 di ogni anno, Ferservizi predispone e invia a DAFC/Fiscale un apposito documento (c.d. Circolare di Chiusura) contenente dei prospetti di dettaglio, ossia delle schede/tabelle che dovranno essere compilate per la parte di propria competenza, ad esito delle verifiche contabili effettuate sulle voci di bilancio al 31.12. DAFC/Fiscale ne condivide il format e il contenuto alla luce della evoluzione della normativa fiscale provvedendo, se del caso, a richiedere ulteriori integrazioni/modifiche. Ottenute le schede con le integrazioni richieste, provvede ove necessario, a richiedere, alla stessa Ferservizi, ulteriori specifiche in merito ai dati ricevuti interessando a tal fine anche DAFC/Amministrazione e Bilancio con riguardo al dettaglio delle movimentazioni effettuate in occasione delle scritture di chiusura. Ad esito delle proprie elaborazioni fornisce la determinazione del carico fiscale al Responsabile DAFC/Amministrazione e Bilancio al fine di consentire le conseguenti rilevazioni contabili.

In occasione della redazione della semestrale DAFC/Fiscale, sulla scorta dei dettagli forniti da DAFC/Amministrazione e Bilancio, determina il carico fiscale di competenza.

Elaborazione, presentazione del Modello Unico (IRES ed IRAP) e versamenti imposte

Nel rispetto delle tempistiche previste dalla vigente normativa e dalla Procedura del Consolidato Fiscale di Gruppo, DAFC/Fiscale al fine di adempiere gli obblighi dichiarativi, predispone il Modello Unico sottoponendolo alla firma del rappresentante negoziale ed alla previa disamina (per la relativa sottoscrizione) della società di revisione.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 50 di 59
---	---	--

Successivamente lo trasmette all'intermediario abilitato ossia a DCABF/Fiscale di Capogruppo per il conseguente invio telematico alla Amministrazione Finanziaria e, provvede altresì a fornire le comunicazioni, ai fini del Consolidato di Gruppo, alla DCABF/Fiscale di Capogruppo.

Informa altresì DAFC/Amministrazione e Bilancio della necessità della rilevazione di eventuali sopravvenienze (attive o passive) tra il carico fiscale esposto nel Modello Unico e quanto accertato in Bilancio, fornendone la misura.

Quindi, determina le imposte dovute (a titolo di saldo ed acconto) alle date di versamento previste dalla vigente normativa attivando le competenti strutture di Ferservizi per l'effettuazione dei conseguenti adempimenti (predisposizione modello F24 e relativo versamento).

Elaborazione, presentazione Dichiarazione IVA e Comunicazione IVA

Le liquidazioni mensili dell'IVA della Società vengono comunicate da DAFC/Fiscale alla Capogruppo ed effettuate da Ferservizi, a seguito degli opportuni controlli di correttezza. Trimestralmente DAFC/Fiscale, in base alla vigente Procedura Iva di gruppo, provvede al versamento dell'eventuale debito risultante dalla somma algebrica dei debiti e dei crediti del trimestre stesso, previa compensazione con eventuali crediti maturati nei trimestri precedenti e comunica a DCABF/Fiscale di Capogruppo l'avvenuto versamento.

Entro il mese di febbraio, DAFC/Fiscale provvede alla predisposizione della Comunicazione IVA (un riepilogo delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, verificatesi nell'anno) sulla base dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche fornite da Ferservizi.

Entro le scadenze annuali fissate da Capogruppo, e comunque entro i termini di legge, DAFC/Fiscale redige la Dichiarazione IVA utilizzando il Programma di Gruppo (IPSOA) e la invia in originale, sottoscritta dal Rappresentante Legale o dal Soggetto Delegato alla sottoscrizione, alla competente struttura di Capogruppo.

Nella stesura della Comunicazione e della Dichiarazione provvede a richiedere a Ferservizi (che riveste la qualifica di tenentario delle scritture contabili della Società) tutte le opportune delucidazioni con riguardo alle contabilizzazioni effettuate, nel corso del periodo di imposta, ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Una volta predisposta la Comunicazione/Dichiarazione, DAFC/Fiscale provvede alla sua successiva trasmissione DCABF/Fiscale di Capogruppo ossia all'intermediario abilitato, per il conseguente invio telematico all'Agenzia delle Entrate.

Fornisce altresì, nel corso dell'anno, tutte le necessarie informative, richieste dalla competente struttura DCABF/Fiscale di Capogruppo, con riguardo alla partecipazione della Società alla Procedura dell'IVA di Gruppo, provvedendo a svolgere sistematicamente una accurata attività di monitoraggio.

Rimborsi fiscali IVA all'estero

La DAFC/Fiscale, al fine di recuperare l'IVA corrisposta all'estero, richiede, secondo le tempistiche previste dalla vigente normativa, la necessaria documentazione (fatture, contabili bancarie, etc.) alla competente struttura di Ferservizi; inoltre, successivamente, la richiesta alle autorità estere competenti o alla Amministrazione Finanziaria Italiana (in via telematica) per le istanze di rimborso concernenti rapporti con Paesi dell'Unione Europea.

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 51 di 59
---	---	--------------------------------

3.10.2 Gestione del contenzioso fiscale

Gli atti aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, vengono notificati a Trenitalia e ricevuti dal Nucleo Notifiche di Ferservizi che provvede ad inviarne copia alla struttura DAFC/Amministrazione Bilancio/Adempimenti Fiscali.

A seguito dell'istruttoria, l'atto viene trasmesso da DAFC/Amministrazione e Bilancio/Adempimenti Fiscali, ovvero da eventuale altra struttura ricevente, alla DAFC/ Fiscale che provvede all'esame della documentazione.

Analizzati gli elementi a disposizione, la normativa in vigore, nonché la prassi ministeriale e la giurisprudenza in materia, la DAFC/Fiscale valuta se dare corso ad eventuali istituti deflattivi del contenzioso (adesione al processo verbale di constatazione, all'invito al contraddittorio, accertamento con adesione, acquiescenza all'avviso di accertamento, etc.) ovvero all'instaurazione del contenzioso.

Nella ipotesi di adesione ad istituti deflattivi DAFC/Fiscale provvede ad avviare i contraddittori formali con l'Amministrazione Finanziaria previsti dalla vigente normativa, fino al completamento della procedura.

In ipotesi di instaurazione del contenzioso, viene predisposto il ricorso nei diversi gradi di giudizio (Commissione Tributaria Provinciale e Regionale) rappresentando la Società, ad eccezione dei procedimenti da instaurarsi innanzi alla Corte di Cassazione. In quest'ultimo caso, infatti, DAFC/Fiscale assicura la nomina di avvocati esterni, scelti nell'ambito dell'Albo degli avvocati fiduciari del quale la Capogruppo è tenutaria.

Qualora, invece, ad esito dell'esame dell'atto, si ritenga che non vi siano i presupposti per istruire un contenzioso, viene disposto il pagamento, nel rispetto delle deleghe e procure aziendali, dandone comunicazione a DAFC/Amministrazione e Bilancio/Adempimenti Fiscali.

3.10.3 Analisi contrattualistica e pareristica nazionale e internazionale

DAFC/Fiscale fornisce supporto e assistenza alle strutture di business che intraprendono nuove iniziative e/o procedono alla stipula di contratti per la risoluzione delle problematiche di carattere fiscale; tale attività viene svolta con riferimento a tutti i comparti impositivi (imposte dirette e indirette).

In particolare, DAFC/Fiscale ricevuta, dalle strutture interessate, la richiesta di analisi del contratto, e richiesta eventualmente la collaborazione della competente struttura DALS (laddove non fosse stata già coinvolta nella disamina del testo) per il corretto inquadramento giuridico della fattispecie, fornisce le indicazioni di competenza con eventuali proposte di modifica.

In tale ambito, viene posta in essere ogni iniziativa ritenuta necessaria per la tutela fiscale della Società quali la formulazione di quesiti ad organi finanziari centrali e periferici, la presentazione di istanze di interpelli, l'interrelazione con le competenti strutture della controparte contrattuale.

3.10.4 Assistenza/consulenza fiscale impianti di distribuzione gasolio

DAFC/Fiscale fornisce assistenza e consulenza per come di seguito rappresentato:

- assistenza/consulenza ai referenti territoriali (individuati dalla CO n.331/DAFC *"Procedura per l'Esercizio degli*

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 52 di 59
---	---	------------------------------------

Impianti di Distribuzione del Gasolio per Trazione”): ciò con riguardo ad ogni aspetto, previsto dalla vigente normativa doganale e dalle procedure interne, che riguardi gli adempimenti fiscali nella gestione degli impianti di gasolio agevolato: l’assistenza riguarda anche la gestione integrale della eventuale fase di contenzioso a conclusione delle attività ispettive poste in essere dall’Agenzia delle Dogane con riguardo agli impianti di Trenitalia;

- assistenza alle competenti strutture di DSI al fine di garantire la correttezza (fiscale) di quanto previsto in RSMS con riguardo alla tenuta dei registri fiscali ed alle trasmissioni telematiche dei documenti fiscali di accompagnamento;
- informativa alle competenti strutture territoriali delle novità introdotte dalla normativa doganale con riguardo agli effetti su Trenitalia.

Controlli Chiave L. 262	<i>PAC-TRE-015 Ciclo Fiscale – Imposte Correnti e Differite</i> <i>PAC-G-005-TRE Consolidato Fiscale</i> <i>PAC-G-011-TRE Ciclo Fiscale – IVA di Gruppo</i>
Controlli Chiave L. 231	N.A.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 53 di 59
---	---	---

3.11 Sottoprocesso 11 – Strumenti di Monitoraggio e Reporting

Descrizione

3.11.1 Controlli 262

In ogni PAC emanata dal Dirigente Preposto sono identificati i controlli che devono presidiare specifiche aree di rischio e quindi essere in grado, individualmente o uniti ad altri, di prevenire, individuare e correggere errori che hanno un impatto significativo sulle voci di bilancio.

Annualmente DCABF/Modello di Controllo Contabile di Capogruppo definisce, in accordo con DAFC/Sistema di Controllo e Reporting, un Piano dei Test ai fini dell'attestazione sul bilancio societario che delimita le PAC da verificare e il numero dei controlli da testare per ogni singola PAC, in considerazione della conoscenza specifica delle aree di rischio; non tutti i controlli previsti dalle PAC sono inseriti nel Piano dei Test, proprio in virtù di un'analisi costi/benefici dell'attività (identificazione controlli chiave).

L'esecuzione dei test di operatività delle PAC è in genere effettuata da un team composto da risorse di Società, risorse di Ferservizi e risorse dell'Internal Auditing di Società. Una ulteriore metodologia di test è basata sui questionari di Self Assessment (SA) attraverso cui viene richiesto ai Responsabili delle strutture identificate nelle PAC come Control Owner la certificazione inerente l'operatività o meno dei controlli previsti dalle PAC, l'evidenza dei controlli effettuati e i motivi dell'eventuale mancata operatività dei controlli. Inoltre, per taluni test ci si avvale anche dei risultati dell'attività della Società di Revisione.

Campagne di test

L'attività di Testing consiste, in particolare, nell'esecuzione di specifiche verifiche per accertare la corretta esecuzione da parte delle strutture aziendali dei controlli chiave previsti dalle PAC e si sviluppa in campagne di test che prevedono le seguenti fasi operative:

- pianificazione dei test;
- predisposizione degli script di test;
- esecuzione dei test;
- valutazione dell'efficacia dei controlli.

La pianificazione di dettaglio dei tempi e delle risorse impiegate avviene con la supervisione di DCABF/Modello di Controllo Contabile di Capogruppo, in considerazione del fatto che le risorse del team operano su base multi societaria; in ogni caso le PAC devono essere testate entro i tempi di approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Process Owner della PAC - con il supporto di DAFC/Sistema di Controllo e Reporting - predispone gli script di test (descrizione dettagliata del test che l'esecutore dovrà effettuare per verificare la reale efficacia del controllo). Successivamente DAFC/Sistema di Controllo e Reporting avvia la fase dei test comunicando, al Process Owner della PAC e ai Responsabili delle Strutture Organizzative impattate dagli script di test, la data di partenza dei test e la

 TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 54 di 59
---	---	---

composizione del team incaricato all'esecuzione dei test.

Per l'esecuzione dei test sono adottate le metodologie di campionamento previste dagli standard internazionali di Audit che definiscono un numero di item da analizzare in funzione della natura del controllo e della frequenza dell'attività sottesa al controllo. L'esecuzione delle attività di test può essere basata su diversi approcci operativi (Riesecuzione, Ispezione, Osservazione, Intervista) con differente livello di affidabilità o mediante una loro combinazione. L'attività di test determina l'operatività o non operatività dei controlli; svolta l'attività di test descritta negli script, l'esecutore dei test provvede a compilare dei report di sintesi da cui si evincono i controlli "operativi", i controlli risultati non "operativi", le cause di non operatività e le eventuali azioni di miglioramento.

Anche le campagne di test (pianificazione test, esecuzione test, valutazione risultati, individuazione dei piani di azione) vengono svolte utilizzando l'applicativo MEGA.

Feed back e azioni di miglioramento

DAFC/Sistema di Controllo e Reporting, sulla base di quanto evidenziato nei report di sintesi, attiva un percorso strutturato che, mediante specifici momenti di monitoraggio, conduce ad un effettivo potenziamento dei presidi di controllo, attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione del management competente. In particolare, per ogni carenza evidenziata nei test (test falliti e/o operativi con eccezione) DAFC/Sistema di Controllo e Reporting pianifica delle azioni correttive volte a risolvere l'anomalia riscontrata: si tratta sia di azioni mirate da condividere con i vari Process Owner su ogni singola PAC che di azioni più "strutturali" di rivisitazione dei processi da condividere, attraverso incontri mirati, con i singoli Process Owner dei processi.

3.11.2 Strumenti a supporto dei Processi e Gestioni AFC

DAFC/Sistema di Controllo e Reporting implementa a sistema gli strumenti informativi per garantire il presidio del processo e del business e promuove la realizzazione di cruscotti che possano assolvere alla funzione di strumento strategico (utilizzabile in fase di impostazione degli obiettivi dell'impresa) e di controllo (attraverso la funzione di monitoraggio delle performance aziendali).

In fase di progettazione degli strumenti informativi, degli schemi di reporting e dei cruscotti si interfaccia con le competenti strutture funzionali. Il documento ispiratore è il contenuto della COp n.165/DRUO *"Linee Guida sul Modello di Controllo di Trenitalia e relative società controllate"* e i documenti richiamati.

Predisposizione strumenti informativi

Il sistema TBS (piattaforma SAP-ECC) assicura il funzionamento delle gestioni descritte e commentate nei capitoli precedenti. In particolare, per talune rappresenta lo strumento fondamentale per tracciare le attività operative e per assicurare le singole registrazioni transazionali (pe: ciclo passivo, investimenti, manutenzioni, magazzini, risorse umane, immobiliare, fiscale, ciclo attivo extra traffico), per altre rappresenta il collettore di informazioni provenienti da sistemi esterni interfacciati automaticamente al fine di effettuare le registrazioni transazionali (pe: ciclo attivo traffico viaggiatori e merci, produzione, pulizie).

Al fine di assicurare molteplici modalità di analisi sono disponibili altri strumenti (piattaforma SAP-BW) in grado di garantire ai processi di programmazione e di consuntivazione le funzionalità specifiche e la flessibilità tipiche degli applicativi di Business Intelligence (BI). Tali strumenti, verticali ai processi, sono alimentati direttamente dai sistemi di presidio dei business che rappresentano le banche dati sorgenti e certificate.

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 55 di 59
---	---	---

Nella piattaforma SAP-BW sono presenti aree operative dedicate alla gestione delle applicazioni di seguito elencate:

- pianificazione e controllo: conto economico, stato patrimoniale e relativi full cost; costo del lavoro e gestione organici;
- indicatori operativi: mercato; qualità; magazzini; carburanti;
- conti di prodotto: ce treno; ce regionale; ce business cargo;
- industriale: controllo manutenzione; rsms; cruscotti.

E' in corso una progressiva migrazione delle applicazioni nella nuova piattaforma ORACLE-EPM; l'attività è completata con lo sviluppo – nell'area pianificazione e controllo – di nuove funzionalità per piano investimenti e simulazione ammortamenti; parco rotabile; immobiliare.

Le applicazioni sono soggette a miglioramento continuo in relazione a specifiche richieste o a variazione del Modello di Controllo.

Le piattaforme di riferimento, le applicazioni in essere e le strutture coinvolte sono descritte nel documento *“Manuale di Budget, Controllo e Reporting di Trenitalia”* sottoposto a revisione annuale.

Banche dati, raccolta dati e schemi di reporting

DAFC/Sistema di Controllo e Reporting presidia il processo di alimentazione delle applicazioni presenti nella BI Trenitalia mediante l'emanazione del *calendario operativo periodico* che specifica gli attori coinvolti e le attività di dichiarazione delle informazioni in maschere di data entry o di validazione di quelle derivanti dai flussi automatici provenienti dai sistemi di business mappati.

Ogni applicazione propone modalità di navigazione e analisi “libera” della banca dati con report flessibili con punto di vista dinamico sulle dimensioni di analisi.

DAFC/Sistema di Controllo e Reporting cura la predisposizione, per area di business, della reportistica standard e strutturata – progettata con i referenti funzionali – al fine della produzione, anche cartacea, del Tableau de Bord e degli Executive Summary. La nuova piattaforma ORACLE-EPM renderà possibile il decentramento agli utenti funzionali la possibilità di integrare reportistica ad hoc, autonomamente a sistema, nel Tableau de Bord e nei Summary.

Gli schemi di dichiarazione, il reporting standard e i modi d'uso sono descritti nel documento *“Manuale di Budget, Controllo e Reporting di Trenitalia”* sottoposto a revisione annuale.

Predisposizione cruscotti informativi e KPI

Il cruscotto informativo è uno strumento capace di fornire su una sola piattaforma integrata le informazioni di sintesi di varie aree di business raccogliendo i dati provenienti da diversi sistemi gestionali e sintetizzando le notizie in report statici – chiari e immediati. – con punto di vista dinamico sulle dimensioni di analisi.

I cruscotti informativi si basano principalmente sul calcolo di Key Performance Indicators (KPI) finalizzati a misurare le prestazioni di efficienza, il livello di servizio e la qualità dei processi aziendali..

Sono presenti due sistemi di riferimento:

- Sistema BO

Contiene cruscotti e report pertinenti l'Area Industriale relativamente all'analisi operativa delle funzionalità rotabili e

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 56 di 59
---	---	---

componenti e all'analisi direzionale delle varianti industriali dei rotabili – usciti ed equivalenti – e del budget flex.

– Sistema Controllo2000

L'Area Traffico Passeggeri: contiene gestioni, cruscotti e report relativi alle attività di vendita diretta e indiretta ed in particolare ai listini di regolarizzazione, ai controlli ispettivi dei nuclei territoriali di controllo, alle revisioni contabili. Il focus è sugli indicatori di rischio e sulla performance delle attività.

L'Area Traffico Cargo: contiene gestioni, cruscotti e report relativi a contratti attivi anche in sous-traitance e gestione rapporti con clienti (c/c e garanzie). Plus informativo è la predisposizione di KPI di monitoraggio su istanze di rettifica (anche retroattive) e riconciliazione imprese ferroviarie estere.

L'Area Direzionale: contiene gestioni, cruscotti e report relativi al ciclo passivo per la risoluzione dei work item (wi) di anomalia accoppiamento delle fatture alle entrate merci, alla gestione crediti in modalità condivisa della base dati storica, alla gestione adempimenti fiscali per TIA-TARSU-ICI in modalità condivisa delle informazioni. Plus informativo è la predisposizione di KPI di monitoraggio su tempi di attraversamento delle singole attività del ciclo passivo e su analisi della cronologia.

Controlli Chiave L. 262	N.A.
Controlli Chiave L. 231	N.A.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 57 di 59
--	---	--

4. Documentazione di Riferimento

LEGISLAZIONE VIGENTE

- Legge 28 dicembre 2005 n. 262 *“Disciplina per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”*
- Fiche UIC 301 del 1 ottobre 2002 *“Rendicontazione delle vendite di titoli di viaggio passeggeri”*
- Fiche UIC 311 del 1 gennaio 2007 *“Relazioni finanziarie tra imprese ferroviarie. Principi e modalità di applicazione”*
- D. Lgs 231/01 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art.11 della L.29 settembre 2000, n.300.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI GRUPPO

- Codice Etico del Gruppo FS
- Manuale di Pianificazione e Controllo del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
- Manuale Operativo Gestione delle Anagrafiche Fornitori emesso da Ferrovie dello Stato Italiane

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO DI TRENITALIA

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di TRENITALIA S.p.A. in applicazione del D. Lgs 231/01
- Manuale Amministrativo Contabile di Trenitalia emesso da DAFC
- Manuale di Budget, Controllo e Reporting di Trenitalia emesso da DAFC
- Manuale Operativo dei Processi Amministrativi emesso da DAFC
- CO n.57/AD revisione vigente *“Costi Discrezionali”*
- CO n.445/DAFC revisione vigente *“Procedura Budget”*
- CO n. 446/DAFC revisione vigente *“Procedura di Chiusura Contabile e Reporting”*
- COp n.197/DAFC revisione vigente *“Procedura Modalità operative di aggiornamento degli oggetti di controllo”*
- COp n.211/AD revisione vigente *“Procedura: Processo di Pianificazione Strategica”*
- CO n.57/DAFC revisione vigente *“Procedura Costi Discrezionali”*
- CO n.94/DAFC revisione vigente *“Procedura per l’effettuazione dell’inventario e per la valutazione delle Rimanenze di Magazzino”*
- CO n.189/DAFC revisione vigente *“Procedura Gestione del Credito del Business Passeggeri NI verso le Agenzie di Viaggio”*
- CO n.192/DPR revisione vigente *“Procedura Gestione delle fasi di elaborazione, negoziazione, stipula e contabilizzazione del Contratto di Servizio a Catalogo”*
- CO n.195/DPNI revisione vigente *“Procedura: Gestione Bonus di diritto del traffico nazionale passeggeri di media e lunga percorrenza”*
- CO n.220/DAFC revisione vigente *“Procedura: Processo di Gestione Sottofondo Scorta, Mandato di Anticipazione e Cassa Contanti”*

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 58 di 59
--	--	--

- CO n.224.1/AD revisione vigente “ *Procedura Programmazione, Gestione e Certificazione dei Servizi di Pulizia e degli altri servizi connessi a dette prestazioni*”
- CO n.225/DAFC revisione vigente “ *Procedura Criteri per la determinazione e per l'utilizzo del Fondo Svalutazione Crediti*”
- CO n.231/DRUO revisione vigente “ *Procedura Trasmissione documenti amministrativi da Cargo al Polo Amministrativo Territoriale Torino*”
- CO n.237/DAFC revisione vigente “ *Procedura Dismissione, Gestione dei Rinvenimenti e degli Sconfezionamenti dei Materiali codificati a Magazzino*”
- CO n.262/AD revisione vigente “ *Procedura Documentazione da presentare al Consiglio di Amministrazione di Trenitalia ai fini dell'approvazione dei bilanci delle società controllate (direttamente o indirettamente) e collegate e per altre deliberazioni concernenti aspetti di natura finanziaria e patrimoniale*”
- CO n.274/DPNI revisione vigente “ *Procedura Emissione Bonus Accordi Corporate Travel*”
- CO n.286/DAFC revisione vigente “ *Procedura Gestione del Credito del Business Cargo*”
- CO n.296/DRUO revisione vigente “ *Procedura Gestione Sistema Organizzativo, Processi e Procedure aziendali*”
- CO n.297/DAFC revisione vigente “ *Procedura Gestione Noli Riv*”
- CO n.305/AD revisione vigente “ *Procedura Acquisti*”
- CO n.307/DAFC revisione vigente “ *Procedura Controllo amministrativo-contabile delle vendite passeggeri.*”
- CO n.310/DPNI revisione vigente “ *Procedura Gestione del Nuovo Sistema Biglietto vale Bonus (BvB)*”
- CO n.312/DAFC revisione vigente “ *Procedura Gestione del Credito del Business Passeggeri NI da accordi Corporate Travel*”
- CO n.315/DPI revisione vigente “ *Procedura Gestione dei dati relativi all'Orario Commerciale dei Servizi Passeggeri*”
- CO n.317/DAFC revisione vigente “ *Procedura Irregolarità di Viaggio*”
- CO n.318/DAFC revisione vigente “ *Procedura Contabilità Internazionale*”
- CO n.324/DAFC revisione vigente “ *Stima del Fondo Svalutazione del Magazzino, Ricambi e Componenti Riparabili*”
- CO n.330/AD revisione vigente “ *Procedura Investimenti*”
- CO n.331/DAFC revisione vigente “ *Procedura per l'Esercizio degli Impianti di Distribuzione del Gasolio per Trazione*”
- CO n.336/DACQ revisione vigente “ *Procedura Vendita Beni e Servizi Extratraffico*”
- CO n.339/AD del 20 set 2010 revisione vigente “ *Procedura Autorizzazione Incarichi di Consulenza e Prestazioni professionali*”
- CO n.344/DAFC revisione vigente “ *Procedura Gestione Dismissioni Rotabili*”
- CO n.354.1/DAFC revisione vigente “ *Procedura Conservazione documenti correlati ai processi amministrativi*”
- CO n.360/DAFC revisione vigente “ *Azione di prevenzione, controllo e segnalazione possibili frodi riguardanti i titoli di trasporto viaggiatori in traffico. internazionale*”,
- CO n.366/DPNI revisione vigente “ *Procedura Definizione della politica dei prezzi e delle offerte commerciali per il trasporto ferroviario internazionale*”.
- CO n.373/DPS revisione vigente “ *Procedura Negoziazione, stipula, esecuzione e rendicontazione dei Contratti di Servizio Pubblico con lo Stato*”

	COMUNICAZIONE ORGANIZZATIVA n.399.1/AD del 15 ott 2015 Procedura Amministrazione Finanza e Controllo	DRUO Pagina 59 di 59
---	---	---

- CO n.383.2/AD revisione vigente *“Manuale del Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l'Ambiente e la Salute e Sicurezza sul Lavoro in Trenitalia”*
- CO n.387/DSI revisione vigente *“Procedura Gestione delle utenze e del controllo degli accessi al sistema informativo di Trenitalia”*
- CO n.392/DAFC revisione vigente *“Procedura Gestione garanzie fideiussorie attive da fornitori”*
- CO n.394/DAFC revisione vigente *“Procedura Gestioni amministrative semplificate di ciclo passivo”*
- CO n.397/DAFC revisione vigente *“Procedura Linee Guida sul Modello di Controllo di Trenitalia e relative società controllate”*